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Abstract  
 
 
 
 
 
In collaboration with the Price revision system of 
The National Bank, a study of construction market 
as well as the adjustment of its budgeting tool in 
order to improve its administrative contractive 
processes. 
 To achieve the objectives, the remodeling 
of the National Bank is characterized in its 
different branches. The processes of price 
revision system are identified, and the necessary 
requirements for the processes are recognized. In 
addition, an improvement proposal to the 
database is done. 
 The information was obtained from 
interviews that were held with a selection of 
functionaries of the bank. Prices of materials and 
rental equipment providers were requested during 
the interviews. 
 The reasons that originate the remodeling 
of the bank and the architectural details were 
determinated. There is a description of the origin, 
purpose, process, and the methods for the price 
revision. Inputs for setting unit costs were 
obtained in remodeling activities and new unit 
costs were added. 
 The remodeling satisfies the needs of the 
bank, but a price revision by means of a high 
quality budgeting tool will be needed in order to 
contribute to the choice of a company that will run 
the remodeling processes. 
  
Keywords: Remodeling, Review, Budget, 
Adjustment 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
Se colaboró con el sistema de revisión de precios 
del Banco Nacional, para sus procesos de 
contratación administrativa, por medio de un 
estudio del mercado constructivo y el ajuste de su 
herramienta de presupuesto. 
Para lograr los objetivos, se caracteriza 
las remodelaciones del Banco Nacional en sus 
diversas sucursales, se identifica cómo es la 
revisión de precios en el banco, se identifica los 
requerimientos necesarios para el sistema de 
revisión de precios y se realiza una propuesta de 
mejora a la base de datos. 
 Se solicitó información y se realizaron 
entrevistas a funcionarios del Banco. Se 
consultaron precios de materiales, alquiler de 
equipos a proveedores. 
 Se determinaron las razones que originan 
las remodelaciones en el Banco y los detalles 
arquitectónicos. Se describe el origen, la 
finalidad, el cómo y qué se utiliza para la revisión 
de precios. Se obtuvieron los insumos para el 
ajuste de los costos unitarios de actividades en 
remodelación y se agregaron nuevos costos 
unitarios. 
 Las remodelaciones satisfacen 
necesidades del Banco, pero requieren de la 
revisión de precios, mediante una herramienta de 
presupuesto de buena calidad, para contribuir a 
la elección de la empresa que ejecuta la 
remodelación. 
 
Palabras claves: Remodelación, Revisión, 
Presupuesto, Ajuste. 
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Prefacio 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Los procesos de contratación administrativa, 
estudio de ofertas, razonabilidad de precios para 
nuevos proyectos y procesos como reajustes 
contractuales forman parte de las labores que se 
realizan en la Unidad de Diseño y Ejecución de 
Infraestructura del Banco Nacional. Los 
anteriores procesos están enlazados con un 
sistema que permite por medio de una 
herramienta presupuestaria, contribuir a la 
fiscalización de los mismos. 
 El presente proyecto tiene el propósito de 
satisfacer la necesidad solicitada por el Banco 
Nacional, en virtud de que el Banco como parte 
de su proceso de auditoría y control interno 
institucional, identificó que la UDEI requiere de un 
estudio de los precios del mercado y mejora de la 
herramienta de presupuesto existente, con el fin 
de evaluar la razonabilidad de precios, para sus 
procesos de obras de construcción y 
remodelación. 
Agradezco primeramente a Dios por 
brindarme esta gran oportunidad en mi vida y 
pese a las adversidades permitió que concluyera 
la carrera de Ingeniería en Construcción. 
 Agradezco al Banco Nacional y a la 
Unidad de Diseño del Banco por posibilitar el 
desarrollo de la práctica profesional de 
graduación. 
 Asimismo, agradezco a Alonso Cárdenas 
Mora, ingeniero a cargo del proyecto en el Banco, 
por facilitar material e información necesaria para 
contribuir al desarrollo del proyecto, así como al 
dibujante y encargado de los presupuestos Javier 
Villalobos Vargas, quien brindó la colaboración y 
asesoría para el ajuste del sistema de revisión de 
precios, y a todos los funcionarios del Banco que 
brindaron su colaboración y apoyo. 
También agradezco al profesor guía Milton 
Sandoval Quirós y al profesor lector Manuel Alán 
Zúñiga y a los profesores de la carrera de 
Ingeniería en Construcción. 
Además, agradezco a mis familiares y 
seres queridos por todo el apoyo brindado, en 
especial a mis padres que fueron pilares para 
contribuir a mi formación profesional 
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
 
              La importancia del desarrollo del 
presente informe para el Banco Nacional, es 
contribuir con el sistema de revisión de precios 
mediante la mejora de la herramienta 
presupuestaria, utilizada para los procesos dentro 
del diseño interno para la contratación 
administrativa de las remodelaciones en las 
diversas sucursales bancarias. 
 Lo anterior se debe a que el problema por 
resolver, está asociado con un estudio de 
mercado que se requiere para la mejora de la 
herramienta de presupuesto que se utiliza en los 
procesos de revisión de precios en las 
contrataciones administrativas. Este problema lo 
definió el Banco Nacional, como parte de sus 
procesos, por medio de auditoría y control interno 
institucional. 
El objetivo general es realizar un ajuste al 
sistema de revisión de precios que se utiliza en el 
Banco Nacional para el control y seguimiento de 
los procesos de contratación para las 
remodelaciones en sus diversas sucursales. 
 Los objetivos específicos corresponden 
en el siguiente orden: Caracterizar las 
remodelaciones que realiza el Banco Nacional en 
sus diversas sucursales, identificar los procesos, 
herramientas, métodos y técnicas que utiliza 
actualmente la UDEI para la revisión de precios, 
identificar los requerimientos para el sistema de 
revisión de precios y realizar una propuesta de 
mejora a la base de datos de la UDEI para el 
seguimiento y control de precios de las 
remodelaciones que se realizan en el Banco.  
Para caracterizar las remodelaciones, se 
efectuaron  entrevistas  al  ingeniero  a  cargo  del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proyecto, así como al jefe del área de diseño, se 
examinó información de proyectos en 
remodelación ejecutados. 
 Con relación a identificar los procesos, 
herramientas, métodos y técnicas que se utilizan 
dentro de la revisión de precios, también se 
entrevistó al ingeniero a cargo del proyecto, se 
realizó un estudio de la herramienta que se utiliza 
como medio para la revisión de precios. 
 Para identificar los requerimientos para el 
sistema de revisión de precios, se investigó 
precios de materiales, alquiler de maquinaria, a 
través de llamadas telefónicas, vía Internet.  
 Para el ajuste de la herramienta 
presupuestaria, se agregaron todos los recursos 
encontrados, tales como: materiales, equipos, 
rendimientos, mano de obra de construcción. Se 
chequeó las actividades en remodelación 
existentes dentro de la base de datos, y se 
determinó el costo unitario para las mismas y 
para nuevas actividades en remodelación. 
 Se definió las necesidades que originan 
las remodelaciones para las sucursales 
bancarias, los tipos de remodelaciones que 
realizan, qué cantidades de remodelación 
requieren de diseño interno y qué actividades no 
lo requieren para el año 2015 y el 2016 y se 
detallaron características arquitectónicas que 
identifican a las remodelaciones del Banco 
Nacional. 
Se obtuvo información que describe el 
origen de la revisión de precios para la unidad de 
diseño del Banco Nacional, la finalidad, el cómo 
se realiza la revisión de precios y la base de 
datos en Microsoft Excel, que es la herramienta 
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presupuestaria dentro del sistema de revisión, 
para esta última se describe su funcionamiento. 
 Se detallan los recursos de materiales, 
mano de obra, rendimientos y equipos 
encontrados, con su respectivo precio; precios 
consultados para el primer semestre del 2016.  
 Los resultados obtenidos debido al ajuste 
realizado a la base de datos, reflejaron cambios 
en   los  costos   unitarios  de  las  actividades  en 
remodelación de la base y se obtuvo nuevos 
costos unitarios para las nuevas actividades 
agregadas. El Cuadro 17 muestra los cambios 
obtenidos en los costos unitarios, que son 
producto del ajuste en los costos de materiales, 
mano de obra, rendimientos, alquiler de equipos, 
que son utilizados para el cálculo del presupuesto 
detallado. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Además, para las actividades en 
remodelación, se efectuó una codificación que 
agrupa a las actividades dentro de un rango 
numérico por cada tipo de actividad.  
 Asimismo se mejoró la opción de 
búsqueda de la base de datos, al sustituir la 
opción de la función de Buscar por la de BuscarV, 
y se contribuyó al acceso de información de los 
costos de los diferentes recursos por medio de la 
asignación de nombres a las celdas de Microsoft 
Excel. 
 Las principales conclusiones se detallan 
a continuación: 
 Se caracterizó las remodelaciones que 
realiza el Banco Nacional, determinando entre 
otros aspectos, la cantidad promedio de 
remodelaciones  en los últimos dos años, 
considerando además si las mismas requerían 
consultorías  externas  o no.  De  igual manera se 
determinó que las remodelaciones, por un tema  
 
de imagen del Banco, coinciden en los materiales 
principales, sobre todo a nivel de acabados. 
 El sistema de revisión de precios tiene 
como pilar una base de datos de Microsoft Excel, 
que contiene una base presupuestaria que 
permite establecer el costo para las 
remodelaciones, sin embargo se encontró que 
muchos de los precios de materiales, equipos y 
mano de obra estaban desactualizados, por lo 
que se procedió al ajuste correspondiente. 
 Se identificó que la base de datos del 
Banco requería, además de la actualización de 
precios, la incorporación de materiales, 
rendimientos, equipos y actividades nuevas que  
 
no contemplaba anteriormente. 
 Se obtiene un presupuesto actualizado, 
con más elementos, que genera la expectativa de 
presupuestos más precisos y que responde a las 
exigencias para el primer semestre del 2016. 
I
2016
Actividad Unidad Monto anterior Monto actualizado Diferencia porcentual
Movimiento de tierras m3 ₡8.786,52 ₡6.966,36 20,72%
Bodega m
2 ₡42.315,19 ₡42.141,89 0,41%
Corta de árboles Unidad ₡557.424,25 ₡368.928,61 33,82%
Demolición de cielos m2 ₡1.897,07 ₡1.660,31 12,48%
Demolición paredes livianas m2 ₡3.023,13 ₡2.450,52 18,94%
Demolición enchape de pisos m2 ₡4.387,56 ₡3.938,58 10,23%
Demolición enchapes de paredes m2 ₡6.454,94 ₡4.492,49 30,40%
Demolición estructura de metal m3 ₡13.936,66 ₡29.485,50 111,57%
Relleno de sustitución m
3 ₡24.893,61 ₡25.713,47 3,29%
Demolición mobiliario Unidad ₡53.402,14 ₡48.423,72 9,32%
Pared vidrio de aluminio m ₡213.444,00 ₡272.250,00 27,55%
Pared vidrio de aluminio con reja m ₡260.123,03 ₡314.264,59 20,81%
Pared de gypsum m ₡95.976,85 ₡114.803,10 19,62%
Cuadro 17. Ajuste realizado a los costos unitarios de actividades
Semestre
Año
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El sistema de revisión de precios 
enfocado a las remodelaciones de las sucursales 
del Banco Nacional, son los métodos, 
procedimientos y herramientas que se utilizan, 
específicamente en la Unidad de Diseño y 
Ejecución de Infraestructura (UDEI), para 
fiscalizar los procesos de contratación 
administrativa para que se ejecuten los proyectos 
en remodelación y construcción. 
Remodelar está asociado con reformar 
algo, efectuar una modificación de alguno de sus 
elementos, o variando la estructura (Real 
Academia Española, 2016), en relación con las 
remodelaciones del Banco Nacional, se realizan 
ampliaciones de la estructura física, se sustituyen 
o se reubican nuevos elementos. 
En cuanto a la revisión de precios se 
establece la finalidad de regular y preservar el 
equilibrio financiero de los contratos (Abogados y 
Consultores de Administración Local (ACAL), 
2016). La revisión de precios en el Banco 
Nacional, tiene como propósito comparar los 
precios de las ofertas de las empresas 
constructoras participantes en los procesos de 
licitación, para que se escoja la empresa 
adjudicada para la ejecución de la remodelación. 
La herramienta del Banco Nacional 
utilizada es una base de datos en Microsoft 
Excel, esta base de datos permite calcular los 
presupuestos para las diversos proyectos en 
remodelación que sean diseñados por el área 
encargada del diseño del Banco Nacional. 
El presupuesto que se considera es una 
aproximación al valor real, esto debido a que 
representa una estimación previa del costo del 
proyecto. (Vargas & Quesada, 2012)                    
Es importante el presupuesto, porque a 
partir de un costo unitario del cual se puede tener  
 
 
 
 
 
acceso, el Banco pueden fiscalizar los procesos 
de contratación administrativa. 
El estudio de mercado es importante, 
para que se pueda conocer el entorno de los 
proyectos. Para efectos del presupuesto de 
construcción, un adecuado estudio, contribuye a 
la calidad de los resultados obtenidos.  
El ajuste que se quiere realizar en la 
herramienta del sistema de revisión de precios 
del Banco Nacional, con el fin de mantener los 
componentes que actualmente se utilizan, se 
modifican los que se requieran, permitiendo una 
relación entre los mismos para obtener los 
correspondientes presupuestos unitarios, 
finalidad para la que está hecha la base de datos, 
con lo anterior, lo que se pretende realizar es una 
propuesta de mejora de la base de datos. 
 El presente informe, pretende estudiar el 
entorno de las remodelaciones del Banco 
Nacional, así como examinar el sistema de 
revisión empleado específicamente en la UDEI, 
asimismo reconociendo las modificaciones que 
se deben de hacer a la herramienta que se utiliza 
en el sistema de revisión de precios, para que se 
pueda proceder a la investigación de los 
diferentes recursos para ajustar la herramienta. 
 La UDEI, desde el año 2011 es la 
encargada de los procesos de diseño, 
construcción, fiscalización contractual de las 
remodelaciones y construcciones del Banco 
Nacional para sus diversas sucursales alrededor 
del país. 
Para la UDEI, como parte de sus 
procesos, se detectó por medio de auditoría y 
control interno institucional del Banco, que el 
problema a estudio, está relacionado con una 
mejora del sistema que actualmente se 
implementa en sus procesos de revisión de 
precios. 
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Para el problema que se desarrolla, se 
abarca el estudio del mercado de los precios 
constructivos y se mejora la herramienta de 
presupuesto existente dentro del sistema de 
revisión de precios del Banco Nacional, con el 
propósito de contribuir para que la unidad 
encargada del diseño en el Banco, pueda evaluar 
la razonabilidad de precios, para sus procesos de 
obras de construcción y remodelación con una 
herramienta de mayor calidad. 
La ejecución del proyecto se da, 
específicamente en la UDEI, del Banco Nacional, 
tal unidad, encargada del diseño interno de los 
proyectos en remodelación y construcción de las 
sucursales bancarias. 
 El interés del desarrollo del proyecto, es 
poder investigar, obtener los recursos que sean 
necesarios e indispensables para la mejora de la 
herramienta de presupuesto existente. 
 El objetivo general del proyecto es: 
Realizar un ajuste al sistema de revisión de 
precios que se utiliza en el Banco Nacional para 
el control y seguimiento de los procesos de 
contratación para las remodelaciones en sus 
diversas sucursales. 
 Los objetivos específicos planteados para 
el presente informe se mencionan a continuación: 
a) Caracterizar las remodelaciones que 
realiza el Banco Nacional en sus diversas 
sucursales. 
b) Identificar los procesos, herramientas, 
métodos y técnicas que utiliza 
actualmente la UDEI para la revisión de 
precios. 
c) Identificar los requerimientos para el 
sistema de revisión de precios. 
d) Realizar una propuesta de mejora a la 
base de datos de la UDEI para el 
seguimiento y control de precios de las 
remodelaciones que se realizan en el 
Banco. 
Se logró obtener nuevos costos unitarios de 
actividades en remodelación, para el uso dentro 
de la base de datos, además se ajustó los costos 
de las actividades en remodelación que ya se 
encontraban dentro de la herramienta 
presupuestaria. 
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Marco Teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remodelación 
 
Según (Real Academia Española, 2016) el 
término remodelación está relacionado con las 
acciones de modificar, variar o reformar algo.   
Las remodelaciones se realizan acorde a 
la necesidad que las genera, esto quiere decir 
que, según el objetivo que se quiera lograr, así 
será la remodelación que se va a obtener.  
Desde las anteriores perspectivas, el 
realizar una remodelación en construcción puede 
representar la mejora, ya sea mínima o sustancial 
de las condiciones actuales de la infraestructura o 
inmuebles e incluso se podría referir al hecho de 
adicionar algún elemento que no se encontraba 
presente. 
Ahora bien, se atribuyen beneficios tras 
una remodelación en construcción, como por 
ejemplo: fortalecer el espíritu de trabajo de los 
trabajadores, cuando la remodelación se ejecuta 
para oficinas, a su vez, proporcionar un ambiente 
profesional y espacios de concentración para la 
personas, mejorar la noción de espacio dentro de 
un ambiente. (Ingeniería y Solidez S.A. de C.V., 
2016) 
 
 
 
 
UDEI 
 
La Unidad de Diseño y Ejecución de 
Infraestructura del Banco Nacional es la 
encargada de la dirección en los procesos 
licitación para la contratación de empresas para 
que realicen las remodelaciones en las diversas 
sucursales bancarias ubicadas a lo largo y ancho 
del país. Actualmente esta unidad va a ser 
cambiada al nombre Unidad de Compras de 
Construcción (UCC). (Cárdenas Mora, 2016) 
 
Base de datos 
 
Una base de datos es: “el conjunto de datos 
organizado de tal modo que permita obtener con 
rapidez diversos tipos de información-” (Real 
Academia Española, 2016) 
Asimismo, las bases de datos permiten 
almacenar grandes cantidades de información de 
manera estructurada o agrupada, para que pueda 
ser de fácil acceso su obtención.  
Una de las grandes ventajas de las bases 
de datos, es que múltiples usuarios pueden tener 
acceso a ella en un mismo instante del tiempo. 
(CCM Benchmark Group, 2016) 
Existen diferentes software para bases de 
datos, pero la selección depende en muchos 
casos del requerimiento solicitado por el usuario.  
 
 
Costos de 
construcción 
 
El costo representa la cantidad o monto que se 
da o se paga por algo. (Real Academia Española, 
2016) 
 Como aporte al cálculo de los costos de 
construcción, es necesario, estimar los recursos 
de las actividades, esto quiere decir, que se debe 
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de realizar el debido proceso para poder estimar 
el tipo y las cantidades, ya sea de: materiales, 
personas, equipos o suministros que son 
indispensables para ejecutar las actividades. 
(Project Management Institute (PMI), 2013) 
 También es importante que se puedan 
estimar los costos correctamente; a esta 
estimación de costos se le puede definir como “el 
proceso de desarrollar una aproximación de los 
recursos monetarios necesarios para completar 
las actividades del proyecto.”  (PMI, 2013) 
Esta estimación de los costos, se 
considera un pronóstico que se basa en los datos 
establecidos en un momento dado (Project 
Management Institute (PMI,2013), con lo anterior, 
se logra afirmar que, efectivamente la variabilidad 
de los costos respecto al tiempo es evidente, y es 
necesario tomar en consideración esta variación 
al momento de realizar algún cálculo. 
 Dentro de las variables que influyen en 
los costos de construcción, está la condición del 
mercado, con base en esta, los costos pueden 
presentar alzas o bajas en un momento del 
tiempo. En  (Project Management Institute (PMI), 
2013) se habla que las condiciones del mercado, 
permiten conocer los productos, sevicios y 
resultados que están presentes, así como el 
estado local o global de la oferta y la demanda, 
que están directamente asociados al costo de los 
recursos. 
La estimación de la duración de las 
actividades, corresponde al proceso en donde se 
establece de manera aproximada, la cantidad 
total de periodos de trabajo que son requeridos 
para completar las actividades con los recursos 
que fueron estimados. (Project Management 
Institute, PMI, 2013) 
En relación con la variación del costo de 
los equipos, un factor que afecta este costo es la 
depreciación. Los costos de depreciación, 
generan una disminución en el costo de mercado 
del equipo, generado por la edad, deterioro y 
obsolecencia según. (Dondi,2014) Para el alquiler 
de los equipos, este factor, se toma en 
consideración en el costo del aquiler de cada 
equipo. 
 
 
Presupuesto 
 
Para efectos del presente proyecto, el término 
presupuesto unitario y costo unitario, tendrán 
sentidos equivalentes. 
Cuando se determina el presupuesto, lo 
que se quiere lograr es poder sumar los costos 
estimados asociados a las actividades 
individuales, esto con el fin de crear una línea de 
base de costos.  (Project Management Institute 
PMI, 2013) 
 A su vez el presupuesto, se le puede 
considerar con una aproximación al valor real, 
porque es la estimación previa del costo del 
proyecto antes de que se construya. (Vargas & 
Quesada, 2012) 
 Ahora bien, en torno al presupuesto, se 
relacionan dos términos importantes: presupuesto 
unitario y presupuesto detallado. El presupuesto 
unitario engloba el precio de un elemento, y por lo 
general es un precio utilizado por la gerencia, a 
diferencia del presupuesto detallado que; 
desglosa cada recurso necesario para cada 
elemento, esto quiere decir que, se describen 
todos los materiales, herramientas o equipos y 
mano de obra, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y planos constructivos. 
(Fallas, 2008) 
 Es conveniente que se mencione el 
término especificación, esto es debido, a que los 
materiales que son utilizados para las 
actividades, deben de cumplir con ciertas 
condiciones, para poder ser utilizados. Ahora 
bien, cuando se habla de especificación, tal como 
se indica en (Project Management Institute, PMI, 
2013) se refiere a un documento que expresa de 
forma plena, precisa y verificable, ya sea los 
requisitos, diseños, comportamiento y 
características de un determinado sistema, 
componente, producto, resultado o servicio.  
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Estudio de mercado 
 
El estudio de mercado, es uno de los estudios 
más importantes dentro de los que se deben 
realizar, esto con el fin de evaluar los proyectos 
definiendo el medio en el cual se encuentra. Se 
puede conocer el entorno del proyecto, así como 
la demanda, oferta de los productos, el canal de 
distribución, promoción y la publicidad. (Araya, 
2015) 
 Esta información que se obtiene del 
estudio realizado, favorece la toma de decisiones 
respecto a las condiciones favorables o 
desfavorables en las que se encuentra el 
mercado.  (Araya, 2015)  
La validez de los resultados que se 
obtengan y la toma de decisiones, dependerá 
sustancialmente de la calidad del estudio 
realizado.  
 
  
Asignación de nombres a las hojas 
de Excel 
 
La finalidad de la asignación de nombres a las 
hojas de Microsoft Excel, es mejorar el acceso a 
información que se necesite por medio de 
fórmulas, para que las referencias que se utilicen 
presenten una mayor claridad. (raymundoycasa, 
s.f.) 
 Al asignar un nombre a cualquier celda 
de Microsoft Excel, cada vez que se selecciones 
esa celda, el cuadro de nombre que aparece en 
la parte superior izquierda de las hojas de 
Microsoft Excel, va a indicar el alias que se le 
asignó. (raymundoycasa, s.f.) 
Dentro de las ventajas que se pueden encontrar 
al asignar las celdas de Microsoft Excel,  (La voz 
Houston, 2016) afirma que se pueden redurcir 
errores que son potenciales al momento de 
escribir una fila, a su vez se disminuye tiempo 
cuando se referencian filas que son dificiles de 
recordar.  
 
 
Fórmulas de búsqueda en Excel 
 
Como lo dice (TODOEXCEL, 2016) cuando se 
utiliza la función BuscarV en Microsoft Excel, se 
favorece las búsquedas dentro de un rango de 
valores, conjunto de datos. La fórmula se inicia 
con una busqueda de un valor en específico, para 
que pueda ser devuelto el resultado asociado a 
dicho valor. 
 Esta fórmula permite desplazarse 
verticalmente en un rango de valores, de tal 
forma, que posterior a que encuentre el dato de 
busqueda, se desplaza horizontalmente para 
encontrar el resultado asociado. (TODOEXCEL, 
2016) 
 Como lo siguen mencionando dentro de 
la anterior referencia, es muy importante indicar 
la descripción falso dentro de la fórmula de 
BuscarV, con el fin de evitar obtener un dato 
incorrecto a la búsqueda realizada. 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la práctica profesional dirigida se 
realizó en el Banco Nacional, específicamente en 
la Unidad de Diseño y Ejecución de 
Infraestructura del Banco Nacional (UDEI), se 
desarrolló durante el I Semestre del 2016. 
 La metodología se abarcó en orden 
cronológico según los objetivos, es decir, que, 
para cada objetivo, se detalla cómo se actuó y las 
actividades empleadas para su desarrollo. 
Caracterización de las remodelaciones 
que realiza el Banco Nacional en sus diversas 
sucursales.  
Con el objeto de describir las 
remodelaciones que son ejecutadas en el Banco 
Nacional, se realizó una investigación de las 
principales características de las remodelaciones 
con el propósito de guiar el desarrollo de la 
solución del problema. 
Se realizó una entrevista al jefe de la 
UDEI, en donde se le preguntó por qué surge la 
necesidad, por realizar alguna remodelación en 
las diversas sucursales bancarias. También se 
entrevistó al ingeniero a cargo del presente 
proyecto del Banco, al cual, se le preguntó, sobre 
cuales tipos de remodelaciones son ejecutadas. 
Asimismo, se observaron bases de datos, 
que contienen información de los últimos 
proyectos efectuados, lo que permitió definir la 
cantidad de remodelaciones consumadas 
recientemente, a continuación, se clasificaron 
según el tipo de proyecto; utilizando consultoría o 
sin ella. Las bases de datos fueron suministradas 
por el ingeniero a cargo del presente proyecto. 
Por otra parte, se observaron proyectos 
de remodelaciones bancarias concluidos, que 
permitieron determinar características que son 
propias de una remodelación bancaria y que  
 
 
 
 
 
 
difieren de una obra civil que no está destinada 
para este fin. La información obtenida de los 
proyectos observados, fue facilitada por el 
ingeniero a cargo.  
Identificación de los procesos, 
herramientas, métodos y técnicas que utiliza 
actualmente la UDEI para la revisión de 
precios 
 El propósito de este objetivo fue conocer 
la metodología con que se realiza la revisión de 
precios en la UDEI, para empatarlo con la 
solución del problema presente.  
 Se realizó una entrevista al ingeniero a 
cargo, en esta, se le hicieron las siguientes 
preguntas: ¿Qué consideraciones dan origen a la 
revisión de precios?, ¿Cuál es la finalidad de la 
revisión de precios?, ¿Cómo se realizaba la 
revisión de precios?, ¿Qué herramienta utilizan 
para la revisión de precios? 
Además, se investigó, cómo funciona la 
herramienta que se utiliza para la revisión de 
precios, esto por medio de un estudio detallado 
que se le efectuó, considerando todo el sistema 
que la compone. Se accedió a la herramienta 
para la revisión de precios por medio de un 
funcionario de la UDEI. 
 Identificación de los requerimientos 
para el sistema de revisión de precios. 
 Con el objeto de contribuir al ajuste del 
sistema de revisión de precios, se procedió a 
encontrar los insumos que, por su uso, iban a ser 
necesarios.  
 Se realizó una investigación de mercado, 
consultando diferentes fuentes, con el fin de 
conseguir precios de materiales que son de uso 
exclusivo para las remodelaciones que realiza el 
Banco Nacional. Dichas consultas se realizaron 
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vía internet, correo y llamadas telefónicas. Para el 
estudio de mercado de materiales en varias 
fuentes digitales, el precio final de los materiales 
correspondió al promedio de los precios de las 
diversas fuentes. Con el fin de garantizar una 
búsqueda eficiente, se contó con la asesoría del 
funcionario Javier Villalobos de la UDEI, el cuál 
chequeó, que los materiales encontrados, 
efectivamente estuvieran dentro del uso de las 
remodelaciones, a su vez, se contó con las 
especificaciones de algunos materiales, lo que 
permitió contactar directamente a los 
proveedores de dichos materiales. 
 Los rendimientos de mano de obra se 
encontraron en conjunto con el miembro de la 
UDEI, que colaboró con parte del desarrollo del 
presente proyecto. Los datos se encontraron por 
medio de un contacto que se encarga en realizar 
remodelaciones.   
 A través de la página del Ministerio de 
Hacienda, se pudieron obtener los montos 
asociados al salario mínimo por hora de los 
trabajadores que ejecutan las remodelaciones.  
 Se consultó por medio de llamadas 
telefónicas a empresas que alquilan equipos de 
construcción, esto con la finalidad de tener los 
precios de alquiler de equipos que son de uso 
para las remodelaciones.  
 Propuesta de mejora  a la base de 
datos de la UDEI para el seguimiento y control 
de precios de las remodelaciones que se 
realizan en el Banco Nacional. 
 La intención del presente objetivo fue, 
contribuir con la mejora de la herramienta de uso 
para el sistema de revisión de precios de la UDEI. 
Muy importante es indicar que, para este 
objetivo, se contó con la ayuda del funcionario de 
la UDEI Javier Villalobos Vargas, quien brindó, la 
asesoría para el correspondiente ajuste de la 
herramienta de revisión de precios.  
 Para la base de datos en Microsoft Excel, 
que es utilizada como herramienta dentro de la 
revisión de precios, se procedió a realizarle los 
siguientes cambios, con el fin mejorar su utilidad. 
Los insumos que se encontraron en el objetivo 3, 
permitieron parte de los cambios efectuados. 
 Se actualizaron los precios de los 
materiales, cambiando el monto que tenía 
asignado en la respectiva celda cada material, 
por el nuevo monto encontrado. Además se 
agregaron materiales que no se encontraban 
dentro de la lista empleada en la base de datos, 
estos con su correspondiente precio.  
 Se actualizaron asimismo los precios de 
mano de obra, variando el monto indicado en la 
base de datos por el monto encontrado para 
mayo del 2016. También fueron agregados 
salarios mínimos de mano de obra que no se 
encontraban especificados. Fueron agregados 
dentro de la base de datos, los rendimientos de 
mano de obra obtenidos del objetivo 3. 
 Continuando con los ajustes, se 
modificaron los precios de alquiler de equipos, de 
igual manera se agregaron los montos de 
alquileres de equipos.   
 Se agregaron precios de diferentes 
resistencias para el concreto, los cálculos 
asociados al diseño de mezcla fueron obtenidos 
de datos históricos del BN. 
 Se revisaron los costos indirectos del 
proyecto indicados en la base de datos, esto por 
medio de un análisis minucioso efectuado en 
conjunto con el funcionario Javier Villalobos 
Vargas, con lo cual, se modificaron valores 
asociados a ítems del proyecto. 
  Para todos los nuevos insumos de 
materiales, equipos, mano de obra, rendimientos, 
resistencias del concreto, agregados en el 
objetivo 4, a la descripción de la ubicación de la 
celda de Microsoft Excel asociada al costo de 
cada insumo, se le definió el nombre del costo al 
cual correspondía, con el fin de facilitar el uso de 
dicha celda al momento de utilizarla en alguna 
fórmula que así lo requiera. Esta asignación de 
nombres a las celdas, se hizo en el cuadro de 
nombres, ubicado en la parte superior izquierda 
de las hojas del programa Microsoft Excel. 
 Se determinaron actividades en 
remodelación que debían de ser agregadas a la 
herramienta del sistema de revisión de precios, a 
su vez, se reconocieron actividades que se le 
debían de calcular su presupuesto detallado, el 
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cual, estaba calculado de manera global. Lo 
anterior se logró posterior al análisis que se le 
realizó a la herramienta de la UDEI, y con una 
investigación, en donde se chequeó, proyectos 
en remodelación ejecutados por la UDEI.  
Enlazando ambas investigaciones y en conjunto 
con el funcionario Javier Villalobos Vargas, se 
determinaron las actividades. 
 Se realizó un ajuste en el presupuesto de 
la base de datos, en donde se volvió a determinar 
el presupuesto detallado de las actividades que 
ya estaban incluidas dentro de la herramienta.
 Se estableció una codificación para 
identificar a las actividades. Para las actividades 
correspondientes a una similar finalidad, le 
correspondió un rango de numeración distinta a 
la numeración asignada a actividades dentro de 
otro tipo de finalidad. 
Se corrigió la fórmula “Buscar” por la 
fórmula “BuscarV”, en donde a la fórmula 
BuscarV, se le especifica, que cuando busque un 
valor dentro de un vector de comparación, 
devuelva el dato real de búsqueda y no un valor 
aproximado. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
Caracterización de las 
remodelaciones 
 
Según lo conversado con el Jefe de la UDEI, en 
relación con las necesidades que originan una 
remodelación en cualquier sucursal del Banco 
Nacional, se definen básicamente dos, la primera 
de ellas, es una necesidad comercial y la 
segunda, es una necesidad técnica. El Área 
Comercial del Banco es la encargada de 
establecer la necesidad comercial sin embargo la 
necesidad técnica es establecida por el 
Departamento de mantenimiento del Banco. 
El ingeniero a cargo del presente 
proyecto en el Banco Nacional, específicamente 
en la UDEI, estableció la siguiente clasificación 
de los tipos de remodelación que ejecutan. Las 
remodelaciones son ejecutadas por empresas 
constructoras, pero el diseño lo realiza, ya sea la 
UDEI o una empresa consultora. 
Remodelaciones menores: Se realizan 
baños nuevos y servicios sanitarios, elevadores y 
proyectos de la ley 7600, específicamente 
concerniente al reacondicionamiento de baños, 
accesos, reportes del Ministerio de Salud y 
oficinas. El costo es menor a los ¢90.800,000.00. 
El procedimiento de contratación administrativa 
se da por contratación directa, y el diseño lo 
realiza la UDEI del Banco.  
 
 
 
 
 
 
 
Remodelaciones medianas: Se realizan 
remodelaciones internas y cambios en fachada. 
El costo está entre ¢90.800,000.00 y 
¢654,000.000.00. El procedimiento de 
contratación administrativa se da una licitación 
abreviada, y el diseño lo puede realizar la UDEI o 
una empresa consultora o ambas. 
Remodelaciones grandes: Se realizan 
ampliaciones, remodelaciones y construcción 
completa de agencia bancaria. El costo es mayor 
a los ¢654.000,000.00. El procedimiento de 
contratación administrativa se da por licitación 
pública, y el diseño lo realiza la empresa 
consultora. 
Dentro de las remodelaciones grandes, 
se pueden incluir la suma de un conjunto de 
actividades menores, tales como: fachadas, 
baños, las cuáles son desarrolladas por 
separado, pero, son presentadas como una sola 
licitación pública. 
Para el año 2015, las remodelaciones 
desarrolladas fueron aproximadamente de 39, y 
el corte del presente año 2016, para el mes de 
abril, evidencia 23 proyectos concluidos. A 
continuación, el Cuadro 1, especifica para cada 
uno de estos años, la relación entre el uso de 
consultoría y el no uso, con su respectiva 
cantidad de proyectos. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos del Banco 
 
Proyectos 2015 2016
Con Consultoría 18 9
Sin Consultoría 21 14
TOTAL 39 23
Cuadro 1. Cantidad de proyectos en remodelación
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El Cuadro 2 detalla la comparación en porcentaje 
para la cantidad de proyectos con consultoría y la 
cantidad de proyectos que no requieren de 
consultoría.
 
Fuente: Datos obtenidos del Banco. 
 
 
El   gráfico   1,   ejemplifica   más   claramente   la  
 
comparación porcentual del Cuadro 2.
 
Fuente: Datos Cuadro 2. 
 
 
 
Dentro de los detalles que se identificaron 
en las remodelaciones de Banco Nacional, se 
mencionan los siguientes; cabe destacar, que las 
actividades que se realizan en las diversas 
sucursales bancarias, siguen una tipología 
similar, variando únicamente las dimensiones 
para cada sucursal. 
Los pisos que utilizan son de porcelanato, 
siendo una opción de preferencia, sobre las 
cerámicas y azulejos. Es indispensable la 
instalación de circuitos cerrados de televisión, así 
como un sistema contra incendio. En relación con 
el cableado estructurado para el sistema de 
redes, según el  requerimiento, se  efectúa la 
correspondiente instalación. 
 
 
Hay materiales dentro de la estructura 
arquitectónica de las sucursales que, por razones 
de seguridad del Banco, deben poseer 
características especiales, tales como los vidrios 
de seguridad, puertas de seguridad, la bóveda, 
esclusas.  
Las demoliciones también componen las 
remodelaciones, y se incluyen las siguientes: 
demolición de pisos, aceras, paredes, ventanas, 
cielos, mobiliario, buzón nocturno, barandas.  
La fachada está compuesta de materiales 
característicos, en ese caso, se utiliza una 
cobertura de metal de aluminio compuesto 
(ACM), ya sea de colores azul o gris. A su vez 
requiere de una rotulación luminosa y de 
Proyectos 2015 2016
Con Consultoría 46% 39%
Sin Consultoría 54% 61%
TOTAL 100% 100%
Cuadro 2. Comparación de proyectos en remodelación
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logotipos que identifican las sucursales y los 
cajeros automáticos.  
 
Caracterización de la  
revisión de precios 
 
Lo que da origen a la revisión de precios, es el 
control que forma parte del proceso de 
contratación de empresas constructoras, que son 
las que ejecutan las remodelaciones. A su vez, 
ese control se debe también al surgimiento de 
alguna remodelación bancaria, que es generada 
por alguna de las dos necesidades mencionadas 
anteriormente en los resultados del objetivo 1. 
La revisión de precios se realiza en el 
Banco Nacional debido a que forma parte de su 
proceso de contratación administrativa. Es uno de 
los factores de selección, para escoger la 
empresa, de entre los oferentes, para el proyecto 
de remodelación que se vaya a ejecutar.  
La revisión de precios consiste, en la 
comparación de las ofertas de las empresas 
constructoras con relación al presupuesto 
determinado por la UDEI del Banco Nacional, 
esto para un determinado proyecto en 
remodelación.  
 Para tal efecto, se necesita  saber  el  alcance de 
la remodelación y sus especificaciones, para 
conocer qué actividades se deben de ejecutar y 
en qué cantidades, de tal manera, con ayuda de 
una base de datos presupuestaria que tiene la 
UDEI, se ingresan estos datos, para finalmente 
obtener el presupuesto en remodelación 
correspondiente. 
La base de datos es la herramienta 
principal que se utiliza dentro de la revisión de 
precios, corresponde a una hoja programada de 
Microsoft Excel, que calcula, para cada actividad 
dentro de las remodelaciones, un precio unitario 
por actividad, relacionando los materiales, mano 
de obra, equipo, acarreos, factor de zona, 
imprevistos, administración, utilidad, 
subcontratos, costos indirectos. Tales datos son 
indispensables para el cálculo de todas las 
actividades. 
La base de datos utiliza varias hojas de 
Microsoft Excel, donde se almacena el cálculo del 
precio unitario para las actividades en 
remodelación. Asimismo, almacena el precio de: 
subcontratos, equipos, materiales, mano de obra 
correspondientes. También existe una hoja de 
Microsoft Excel, que almacena el nombre de 
todas las actividades con su respectivo costo 
unitario y su código de identificación. En la Figura 
1 se puede observar la hoja de Microsoft Excel 
que contiene el resumen de actividades con su 
respectivo costo. 
 
Figura 1. Hoja resumen de actividades. Fuente: Microsoft Excel. 
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Finalmente hay una hoja de Microsoft Excel, que 
permite introducir el código correspondiente a 
cada actividad con su respectiva cantidad, 
generando el presupuesto del proyecto que se va 
a   ejecutar. También se indica en la hoja 
presupuestaria, quién fue la persona que hizo el 
presupuesto y la fecha en que se realizó. La 
Figura 2 muestra la hoja de Microsoft Excel que 
permite realizar el presupuesto.
 
 
Figura 2. Hoja presupuestaria. Fuente: Microsoft Excel. 
 
 
Requerimientos del 
sistema revisión de 
precios 
 
Posterior al análisis del sistema de revisión de 
precios que utiliza la UDEI, se determina que son 
indispensables los siguientes recursos, los cuales 
favorecen el ajuste correspondiente, para mejorar 
la herramienta de esta unidad del Banco para sus 
procesos. 
Los materiales encontrados fueron obtenidos de 
fuentes digitales, como por ejemplo: El Lagar, 
Construplaza, Construcr.com, Lógica tropical. 
Además otros materiales fueron consultados 
directamente de los proveedores especificados 
dentro de los requerimientos en remodelación del 
Banco Nacional, tales como: Hilti proveedor, 
Alumimundo, Prosein, Metalco, Malla ciclón, 
Helvex   Costa   Rica,   World  Dryer  Corporation,  
 
 
Tecnigypsum, Durman, Silvania, Prosertecs entre 
otros. 
El Cuadro 3 presenta un resumen de varios de 
los materiales encontrados para el ajuste del 
sistema de revisión de precios.  
En el anexo 1, se indican todos los 
materiales consultados en las fuentes digitales, 
se indica el costo de los materiales y el costo final 
promedio utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como parte de los requerimientos necesarios 
para el enriquecimiento del sistema de revisión 
de precios, en el Cuadro 4 se detallan algunos 
rendimientos  de  mano  de  obra  a continuación.  
 
Los rendimientos sirven para las remodelaciones 
que se realizan en el Banco en las diversas 
sucursales. 
 
 
 
Fuente: Datos obtenidos del Banco. 
 
 
A continuación en el Cuadro 5, se agregan 
algunos salarios  mínimos   de   mano    de    
obra, que son indispensable para realizar las 
remodelaciones. 
 
 
 
Materiales Fuente 
Perno de anclaje Proveedores
Riel para portón Digital
Rodapie vinilico Proveedores
Tope de piso Digital
Porcelanato Proveedores
Tubo estructural Digital
Malla ciclón Proveedores
Barra discapacitados Proveedores
Inodoros Proveedores
Secamanos Proveedores
Láminas de cielo Proveedores
Cubiertas de techo Proveedores
Perfiles estructura de pared Proveedores
Pletina Digital
Pintura Proveedores
Elementos para canoa Digital
Elementos para tubería Digital
Elementos sistema de incendio Proveedores
Lámparas de iluminación Proveedores
Cuadro 3. Cuadro resumen de materiales
Actividad Unidad Recurso Rendimiento (h)
Demolición m2 Peón 0.143
Caras pared durock m2 Peón + Operario 0.632
Formaleta muros m2 Peón + Operario 2.2
Chorrea muros m3 Peón + Operario 10
Colocación rodapie m Operario 0.17
Repello losas m2 Peón + Operario 1.36
Colocación baldosín m2 Peón + Operario 0.842
Instalación lavamanos Unidad Operario 4.15
Instalación cielo m2 Ayudante + Operario 3
Impermeabilizante m Peón 0.5
Cuadro 4. Rendimientos de mano de obra
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Fuente: Ministerio de Hacienda 
 
 
 En el Cuadro 6, se adjuntan algunos de 
los equipos  de  construcción  que  se  utilizan  en  
 
 
 
las remodelaciones, esto debido a que se efectúa 
la construcción de obras. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Propuesta de mejora a la 
base de datos 
 
En el Cuadro 7, se muestran algunos de los 
materiales  que  se  le  actualizó  su  precio  en  la 
base de datos, tales materiales tenían precios de 
más de 4 años de variación respecto al presente 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestre I
Año 2016
Puesto Salario
Operario ₡1.400,00
Peón ₡1.200,00
Soldador ₡1.400,00
Ayudante ₡1.300,00
Pintor ₡1.400,00
Fontanero ₡1.400,00
Ebanista ₡1.600,00
Electromecánico ₡1.600,00
Cuadro 5. Salarios mínimos de mano de obra
I
2016
Maquinaria Costo Alquiler
Back Hoe ₡17.000,00 hora
Vibrador aguja 1'' ₡118.666,00 mes
Sapo bota compactador (brincón masalta gasolina motor robin) ₡223.840,00 mes
Rompedora neumática con accesorios ₡685.640,00 mes
Maquina lavado a presión (hidrolavadora HL3500) ₡80.000,00 semana
Semestre
Año
Cuadro 6. Costo alquiler de equipos
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el Cuadro 8, se muestran algunos de los 
materiales  que  fueron  agregados  a  la  base de  
 
datos, estos incluyen su precio. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  
I
2016
Material Monto anterior Monto actualizado Diferencia porcentual
Bloque 20x20x40 cm ₡569,95 ₡603,96 5,97%
Densglass 1.22X2.44mX12mm ₡14.580,00 ₡12.708,96 12,83%
Track 4" durock calibre #20 ₡5.547,00 ₡3.116,54 43,82%
Duretan sello juntas tubo ₡4.261,00 ₡4.308,10 1,11%
Placa metal 3.00X3.00mX3,17mm ₡6.857,97 ₡6.100,00 11,05%
Saco cemento 50Kg ₡5.190,00 ₡5.800,00 11,75%
Tubo estructural 50,8X50,8X3,17mm ₡23.000,00 ₡21.157,62 8,01%
Alfajilla 50 X 75 mm S/C Semidura ₡861,50 ₡883,84 2,59%
Tope de piso ₡4.659,70 ₡4.000,00 14,16%
Cerámica ₡11.795,00 ₡11.000,00 6,74%
Pintura para parqueos ₡26.300,00 ₡24.250,00 7,79%
Dispensador de jabón ₡20.000,00 ₡33.000,00 65,00%
Tubo 100 mm pvc sanitario grueso 6m ₡12.000,00 ₡36.733,45 206,11%
Codo 45 X 100mm pvc sanitario s-40 ₡6.586,65 ₡5.270,26 19,99%
Tomacorriente sencillo ₡1.000,00 ₡1.300,00 30,00%
Secamanos ₡250.000,00 ₡264.000,00 5,60%
Cuadro 7. Materiales actualizados
Semestre
Año
Semestre I
Año 2016
Material Monto
Bisagra 75 X 75 mm ₡1.700,00
Porcelanato para pisos interiores ₡15.701,76
Angular 25 X 25 X 6.2 mm ₡1.178,40
Tubo estructural 72 x 72 x 1.80mm x 6 m ₡13.668,64
Malla metal expandido 1.22x2.44m y 1.5mm #1 ₡12.000,00
Espejo biselado 50X75CM ₡85.000,00
Lámina climaplus 61X61cm ₡1.941,00
Descenconfrantes Maxiflo ₡6.500,00
Primer para superficies de concreto en interiores ₡10.500,00
Adaptador macho 25mm cpvc ₡4.587,63
Codo roscado 90 X 65mm pvc ₡5.088,60
Canoa 6 m pvc colonial ₡20.952,04
Reducción lisa 50 X 18 mm pvc ₡1.300,01
Tubo 31mm pvc SDR 17  6m ₡10.378,53
Curva 38 mm emt ₡1.625,62
Tubo emt 50 mm 3 m ₡9.723,29
Estractor baño CFP 225 ₡84.000,00
Lámpara led 6000L 60X120cm D6 4K ₡162.879,20
Cuadro 8. Materiales agregados
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El Cuadro 9, detalla las actualizaciones 
efectuadas  en  los  salarios mínimos de mano de 
obra. Estos salarios representan el sueldo por 
hora laborada por cada puesto de trabajo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Cuadro 10, expone la mano de obra que  se    
agregó      en      la       base      datos,     con    su    
 
respectivo salario mínimo, por hora. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dentro de los rendimientos agregados en 
la base de datos, se encuentran los mencionados 
en el objetivo 3, pero también se agregaron otros 
rendimientos para las remodelaciones, para 
actividades como: excavación de zanjas, 
compactación de terreno, pega de bloques, 
chorrea de sellos, chorrea de columnas y vigas, 
enchapes de pisos, elaboración de armadura, 
colocación de cornisas, colocación de adoquín, 
instalación de orinal, instalación de fregadero e 
instalación de lavamanos. 
El Cuadro 11, permite observar parte del 
ajuste realizado a los precios de alquiler de 
equipos de la base de datos. 
Semestre I
Año 2016
Puesto Monto 
Bodeguero ₡1.300,00
Electromecánico ₡1.600,00
Jardinero ₡1.400,00
Cuadro 10. Mano de obra agregada
I
2016
Puesto Monto anterior Monto actualizado Diferencia porcentual
Operario ₡1.600,00 ₡1.400,00 12,50%
Peón ₡1.100,00 ₡1.200,00 9,09%
Ayudante ₡1.300,00 ₡1.300,00 0,00%
Carpintero ₡1.600,00 ₡1.400,00 12,50%
Soldador ₡2.000,00 ₡1.400,00 30,00%
Hojalatero ₡2.000,00 ₡1.400,00 30,00%
Enchapador ₡2.000,00 ₡1.400,00 30,00%
Empastador ₡2.000,00 ₡1.400,00 30,00%
Pintor ₡1.500,00 ₡1.400,00 6,67%
Fontanero ₡2.000,00 ₡1.400,00 30,00%
Electricista ₡2.300,00 ₡1.600,00 30,43%
Gypseros ₡2.000,00 ₡1.400,00 30,00%
Maestro de obras ₡3.500,00 ₡1.600,00 54,29%
Albañil ₡1.600,00 ₡1.400,00 12,50%
Ebanista ₡1.800,00 ₡1.600,00 11,11%
Operario rodillo compactador ₡1.500,00 ₡1.300,00 13,33%
Guarda ₡1.100,00 ₡1.300,00 18,18%
Cuadro 9. Actualización de mano de obra
Semestre
Año
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 En el Cuadro 12, se pueden observar 
equipos que no se encontraban dentro de la base  
 
 
de datos, para cada equipo, aparece su 
correspondiente precio de alquiler. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el Cuadro 13, hay resistencias que fueron 
incluidas dentro de la base de datos. Estas 
resistencias    de    concreto,    ya   involucran   su  
 
 
correspondiente diseño de mezcla, lo que 
representa el monto final de la suma del costo del 
cemento, arena y piedra. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
.
I
2016
Equipo Alquiler Monto anterior Monto actualizado Diferencia porcentual
Back Hoe hora ₡21.000,00 ₡17.000,00 19,05%
Viaje vagoneta 12m3 viaje ₡65.000,00 ₡73.000,00 12,31%
Batidora mes ₡75.000,00 ₡70.000,00 6,67%
Cabaña sanitaria mes ₡80.000,00 ₡80.000,00 0,00%
Sapo bota compactadora mes ₡300.000,00 ₡223.840,00 25,39%
Rompedora mes ₡620.000,00 ₡685.640,00 10,59%
Maquina lavado a presion semana ₡80.000,00 ₡80.000,00 0,00%
Cuadro 11. Actualización de equipos
Semestre
Año
Semestre I
Año 2016
Resistencia Costo unitario m3
105 kg/cm2 ₡60.157,13
175 kg/cm2 ₡76.898,06
210 kg/cm2 ₡87.535,88
246 kg/cm2 ₡91.257,86
Cuadro 13. Resistencias de concreto
I
2016
Equipo Alquiler Monto 
Excavadora 15 ton viaje ₡35.000,00
Vibrador aguja 1'' mes ₡118.666,00
Vibrador aguja 2'' mes ₡123.310,00
Rodillo compactador CIPSA 1.5Ton mes ₡721.000,00
Rompedora eléctrica mes ₡332.523,00
Semestre
Año
Cuadro 12. Equipos agregados
 21 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO ENFOCADO A REMODELACIONES DE OBRAS DEL BANCO 
NACIONAL 
En los ajustes realizados a los costos indirectos 
dentro de la base de datos, se agrega al maestro 
de obras como un gasto por cada mes de 
duración del proyecto. Asimismo se agregan 4 
visitas que deben ser realizadas por mes para el 
director técnico, así como 2 visitas por mes para 
el ingeniero eléctrico. Según sea el tipo de 
proyecto, el número de equipos como vibrador, 
batidoras, cuerpos de andamios deben ser 
indicados según la cantidad que se soliciten. En 
caso de necesitarse, se agrega un guarda por 
cada mes de proyecto, y  una  cabaña  sanitaria  
por cada 20 personas para cada mes de 
ejecución del proyecto. 
A todos los insumos agregados del 
objetivo 4, se les asignó un nombre en su 
respectiva celda; la Figura 3, muestra parte de los 
insumos que se le asignó el nombre 
correspondiente. En esta figura se observa el 
nombre que se le definió a los costos del 
material, costos ubicados en la columna de Valor, 
y en la columna “Se refiere a”; se define en cual 
hoja de Microsoft Excel está ubicado el nombre 
del costo del material y la ubicación exacta de 
dicha celda. 
 
 
Figura 3. Asignación de nombres a celdas. Fuente Microsoft Excel. 
 
 
La Figura 4, clarifica el uso de la asignación de 
nombres asociados a los costos de algún insumo, 
al utilizarlos en alguna fórmula. Esta figura 
muestra cómo al estar asignado el nombre de 
una celda al costo de un insumo, se facilita el 
acceso a la referencia de la celda.  
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Figura 4. Uso de asignación de nombre de celdas. Fuente: Microsoft Excel 
 
 
Las actividades que se agregaron en la 
herramienta  del sistema  de  revisión  de  precios  
 
 
se detalla en el Cuadro 14. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  
ID Actividad
1 Limpieza general
2 Limpieza de terreno
3 Excavación con maquinaria
4 Demolición de carpeta asfáltica
5 Demolición de paredes de concreto con maquinaria
6 Demolición de paredes de concreto
7 Demolición de estructuras de concreto reforzado
8 Demolición de paredes de block
9 Demolición de paredes de durock
10 Demolición de paredes de vidrio
11 Demolición de ventanería
12 Demolición de cielo durock
13 Demolición de buzón nocturno
14 Demolición malla ciclón
15 Ampliación de buques
16 Demolición electrica
17 Relleno de zanjas
18 Placa aislada
19 Viga amarre
20 Paredes para bóveda
Cuadro 14. Actividades agregadas
 23 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO ENFOCADO A REMODELACIONES DE OBRAS DEL BANCO 
NACIONAL 
Por  otra  parte,  las  actividades  que  se  les  
debe  de  calcular  su  presupuesto  detallado, se  
 
presentan a continuación:  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Cuadro 16 muestra un presupuesto detallado 
para una actividad en remodelación, se indican 
los recursos necesarios para ejecutar la cantidad  
de   12m3   en   ese   caso.   Se  detalla el cálculo  
 
 
del costo total, a su vez, ese costo total, se divide 
entre la cantidad total de la actividad por realizar, 
para obtener el costo unitario que es el valor de 
interés para la herramienta.  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Producto del cálculo del presupuesto 
detallado para varias actividades, se generaron 
ajustes  a  los  precios  de  los costos unitarios de 
de actividades, el Cuadro 17, presenta cambios 
que se produjeron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Actividad
1 Pila de aseo
2 Restauración de cielos
3 Separador de atm
4 Luminarias
5 Instalación mecánicas generales
6 Salida de cableado estructurado
7 Alarmas de incendio
8 Alarmas de robo y asalto
Cuadro 15. Actividades a calcular presupuesto detallado
I
2016
Cantidad para determinar el costo unitario 12m3
Item Unidad Cantidad Costo total
Maquinaria viajes 1,50 ₡120.450,00
Rompedora semanas 3,00 ₡2.159.766,00
Mano de obra h 55,00 ₡348.087,00
Botado en vertedor tonelada 29,00 ₡870.000,00
Sub total ₡3.498.303,00
Imprevistos 5% ₡174.915,15
Administración 5% ₡174.915,15
Utilidad 10% ₡349.830,30
Costo total ₡4.197.963,60
Costo unitario ₡349.830,30
Cuadro 16. Presupuesto para demolición de pared de concreto
Semestre
Año
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 La codificación que se hizo para ordenar 
las actividades que se clasifican dentro de un 
mismo grupo de actividades, se muestra en el 
Cuadro   18.    Cada    código    identifica   a   una  
 
 
actividad, lo que a su vez, relaciona el costo 
unitario de cada actividad con su respectivo 
código.  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al cambiar la fórmula “Buscar” por la fórmula 
“BuscarV”, agregándole a esta última fórmula el 
criterio de falso en su especificación, se corrigió 
en la hoja del presupuesto de la base de datos lo 
siguiente: que al momento de realizar una 
búsqueda del costo unitario a partir de algún 
Rango de codificación Tipo de actividades
50 Costos indirectos
100-199 Demoliciones
200-299 Cimientos
300-399 Estructura Obra gris
400-499 Paredes
500-599 Techos
600-699 Fachadas
700-799 Acabados
800-899 Mecánicas
900-999 Electricas
1000-1099 Sistema contra incendio
1100-1199 Sistema de seguridad
1200-1299 Cableado estructurado
Cuadro 18. Codificación de actividades
I
2016
Actividad Unidad Monto anterior Monto actualizado Diferencia porcentual
Movimiento de tierras m3 ₡8.786,52 ₡6.966,36 20,72%
Bodega m
2 ₡42.315,19 ₡42.141,89 0,41%
Corta de árboles Unidad ₡557.424,25 ₡368.928,61 33,82%
Demolición de cielos m2 ₡1.897,07 ₡1.660,31 12,48%
Demolición paredes livianas m2 ₡3.023,13 ₡2.450,52 18,94%
Demolición enchape de pisos m2 ₡4.387,56 ₡3.938,58 10,23%
Demolición enchapes de paredes m2 ₡6.454,94 ₡4.492,49 30,40%
Demolición estructura de metal m3 ₡13.936,66 ₡29.485,50 111,57%
Relleno de sustitución m
3 ₡24.893,61 ₡25.713,47 3,29%
Demolición mobiliario Unidad ₡53.402,14 ₡48.423,72 9,32%
Pared vidrio de aluminio m ₡213.444,00 ₡272.250,00 27,55%
Pared vidrio de aluminio con reja m ₡260.123,03 ₡314.264,59 20,81%
Pared de gypsum m ₡95.976,85 ₡114.803,10 19,62%
Cuadro 17. Ajuste realizado a los costos unitarios de actividades
Semestre
Año
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código de actividad por medio de la fórmula, se 
devuelva el costo unitario directamente 
relacionado con ese código ingresado y también 
que    cuando    no   se   ingrese   un   código   de   
actividad válido, la fórmula no devuelva ningún 
dato de costo unitario. 
La Figura 5, ejemplifica lo anterior 
mencionado, cuando se agrega un código de 
actividad que no corresponde a ninguna actividad 
o que no es válido, la base de datos no devuelve 
ningún costo unitario ejemplificado con el código 
5, y para el código 201 correspondiente a la 
actividad sub base, la fórmula si devuelve el 
costo unitario. 
 
 
 
Figura 5. Ejemplo fórmula BUSCARV. Fuente: Microsoft Excel 
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Análisis de los 
resultados 
 
 
 
 
 
Caracterización de las 
remodelaciones 
 
Las remodelaciones en las diferentes sucursales 
bancarias son producto de dos necesidades: 
comercial y técnica.  
El área comercial del Banco Nacional al 
definir la necesidad comercial para una 
remodelación, se basa en un análisis de 
crecimiento en el servicio que brindan, por 
ejemplo, cuando requieren un espacio adicional 
para poder ubicar un nuevo ejecutivo, esto  
originaría una remodelación interna de espacio.  
El Departamento de Mantenimiento del 
Banco Nacional dicta la necesidad técnica, este 
departamento al efectuar sus labores puede 
determinar en qué momento es necesario realizar 
una remodelación, ya que toman la decisión 
cuando algún componente de cualquier sucursal 
ha terminado su vida útil o cuando ya no se 
requiere de un mantenimiento sino de una 
remodelación. 
Las necesidades en remodelación 
representan un punto de partida para el proceso 
de contratación administrativa. En cuanto al 
alcance de la remodelación, estará directamente 
relacionada con la solicitud de la necesidad. 
Existen tres tipos de remodelaciones: 
menores, medianas y grandes. No existen más 
tipos porque todas las remodelaciones que se 
ejecutan en las sucursales del Banco Nacional se 
contemplan dentro de esta clasificación. Los 
procedimientos de contratación administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pueden ser de tres tipos, licitación pública, 
abreviada o contratación directa. La 
administración es quien escoge la modalidad de  
contratación, basándose en el monto de la 
contratación y en relación con el presupuesto de 
dicha administración. 
 Las remodelaciones menores no 
requieren de la contratación de una empresa 
consultora para que realice el diseño y la 
inspección de la remodelación, a diferencia de las 
remodelaciones medianas que por su magnitud, 
pueden requerir o no de una empresa consultora, 
según el tamaño del proyecto. Finalmente las 
remodelaciones mayores por su magnitud 
requieren de una empresa consultora para que 
realice el diseño de la remodelación.  
Las remodelaciones en las sucursales 
bancarias pueden contribuir al crecimiento del 
banco tras suplir las necesidades en 
infraestructura, a su vez, mejoran las condiciones 
existentes en infraestructura e incluso aumentan 
los metros cuadrados de infraestructura. 
Las remodelaciones han estado 
presentes dentro de los procesos del Banco 
Nacional, esto se refleja con la cantidad de 
proyectos ejecutados, 39 para el 2015 y 23 para 
el año 2016 hasta abril.  
Otro dato a referirse, es que la mayoría 
de remodelaciones para cada año corresponde a 
proyectos realizados sin la contratación de 
empresas consultoras. Hasta un 61% de los 
proyectos ejecutados en el 2016 son realizados 
sin empresas consultoras e incluso para el 2015 
un 54%. Esto es debido a que en la UDEI se 
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 tiene la posibilidad de dirigir todos los procesos 
de estos proyectos. Las necesidades en 
remodelación definen la cantidad de proyectos 
que podrían ejecutarse en un determinado año, 
pero la aprobación de las remodelaciones la dicta 
la gerencia del Banco Nacional. 
Los pisos de porcelanato son escogidos 
en el Banco debido a que es resistente al 
desgaste y es adecuado para el uso en bancos, 
se prefiere por sobre la cerámica.  
Los vidrios colocados en diversos lugares 
de la infraestructura poseen resistencia alta a 
impactos, y en casos donde así lo amerite, el 
vidrio debe tener un polarizado y protección 
respecto a los rayos del sol así como tener la 
capacidad para disminuir la presencia de luz 
solar. 
La importancia de las demoliciones es 
debida a que, como parte de las remodelaciones, 
es necesario mejorar la infraestructura existente o 
mobiliario o bien que se requiera de la instalación 
de un nuevo elemento. 
Los detalles de las fachadas del Banco 
Nacional permiten diferenciarlo de otros Bancos, 
pero con solo el logotipo se logra este fin. Ahora 
bien, la cobertura de aluminio compuesto, así 
como la rotulación luminosa favorecen para 
representar la imagen del banco.  
   
Caracterización de la  
revisión de precios 
 
  
Dado que las remodelaciones son producto de 
necesidades que continuamente son 
establecidas, la revisión de precios va a estar 
presente dentro de los procesos de la UDEI. Lo 
que podría variar, es el número de solicitudes en 
necesidad, tal variación respecto a la cantidad 
definida para algún determinado año. 
La revisión de precios enfocada al 
proceso de contratación administrativa, forma 
parte importante de la selección de la empresa 
adjudicada, junto con factores como la 
experiencia en obras previas y similares que se le 
exige a la empresa, así como la constancia de los 
profesionales respaldados, también el requerir un 
mínimo de trabajadores. Esto, debido a que la 
toma de decisiones en la escogencia de la 
empresa constructora, se basa en todos los 
criterios anteriormente expuestos. 
La revisión de precios que aquí se 
analiza, a diferencia de la indicada en la teoría, 
de regular y preservar el equilibrio financiero de 
los contratos durante la ejecución del proyecto, 
se relaciona con la comparación de las ofertas de 
la empresas constructoras en relación con el 
presupuesto base, pero se considera que el 
presupuesto base debe estar acorde a la 
situación en el instante del tiempo en que se 
efectúa. 
Para esta revisión de precios se utiliza 
una base de datos presupuestaria en Microsoft 
Excel que tiene la UDEI. Esta herramienta realiza 
el cálculo del costo unitario, para poder 
determinar los presupuestos de las 
remodelaciones al ingresar las correspondientes 
actividades que se requieren con la cantidad a 
realizar para cada una. Esta herramienta ha 
permitido realizar el presupuesto de los proyectos 
en remodelación de los diseños de la UDEI desde 
el 2012. Pese a su funcionalidad, se detectaron 
complicaciones en la base de datos que serán 
comentadas en el apartado del ajuste de la base 
de datos. 
 
Requerimientos del 
sistema revisión de 
precios 
 
Debido a que el sistema de revisión de precios 
involucra una base presupuestaria y como lo 
menciona  el (Project Management 
Institute,PMI,2013), es necesario que se 
conozcan las actividades para poder determinar 
esta base de costos; por esto, es imperioso 
conocer los insumos que componen cada 
actividad.
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Las fuentes consultadas para establecer 
los precios de los materiales son válidas, además 
se contactó a los proveedores que suministran 
los materiales que se utilizan para las  
remodelaciones del Banco.  
Los materiales consultados cumplen con 
las especificaciones y dimensiones establecidas,
los requisitos para ser utilizados dentro de las 
remodelaciones.  
 Los rendimientos indicados en el Cuadro 
4, son de remodelaciones bancarias, por lo que sí 
pueden ser utilizados para el cálculo del costo de 
mano de obra de las actividades que se realizan. 
 Los salarios mínimos son los 
establecidos para el primer semestre del 2016, 
salarios mínimos que son utilizados para el 
cálculo de mano de obra de las remodelaciones. 
 Conocer el costo del alquiler de equipo es 
importante, para que la base presupuestaria sea 
enriquecida más adecuadamente, para que el 
presupuesto a obtener refleje un dato cercano a 
la realidad. Según datos históricos del Banco 
Nacional, esta maquinaria sí es utilizada dentro 
de las actividades que conforman las 
remodelaciones. 
  
 Propuesta de mejora a la 
base de datos 
 
La base de datos estima los materiales, equipos, 
mano de obra que son requeridos para 
determinar el presupuesto detallado de cada 
actividad, a su vez permite determinar el 
presupuesto unitario que favorece el cálculo 
presupuestario. 
El ajuste a realizarse tiene la finalidad de 
corregir las faltas o debilidades que tiene la base 
de datos, la cual permite almacenar gran cantidad 
de información de las actividades en 
remodelación con su respectivo presupuesto 
detallado, a fin de brindar una hoja 
presupuestaria con los precios unitarios de las 
actividades que así se requieran. 
 Se presenta variación porcentual al 
ajustar los materiales, desde el 1% para duretan 
para las uniones de tubo de pvc e incluso hasta el 
200% para tubo sanitario de pvc de diámetro de 
100mm, esta variación se da con respecto a los 
valores agregados en el 2012 en la base de 
datos. Esta variación se debe a que los precios 
de los materiales a pesar de que pueden 
mantener su precio en un lapso determinado, su 
valor varía conforme pasa el tiempo.  
Con relación a la disminución de los precios de 
los materiales, esta, puede deberse a la escasez 
de algún material, lo que hubiese generado que 
se diera un alza del precio del material para el 
2012, lo que representa un cambio en el precio 
para el 2016.  
Otro motivo, por el cual, se atribuyen las 
variaciones en los precios, es debido, a que los 
precios que se encontraban en la base de datos, 
probablemente no correspondían con los precios 
establecidos para esa fecha, para el 2012. 
 Los materiales, mano de obra, equipos y 
rendimientos de mano de obra que se agregaron 
en la base de datos, permiten enriquecer la 
misma, pues se puede contar con una cantidad 
adicional de recursos que favorecen la creación y 
cálculo del presupuesto detallado para las 
actividades que se quisieran agregar.  
Muchos de los insumos agregados 
corresponden a los indicados en las 
especificaciones de materiales para las 
remodelaciones y los mismos no se encontraban 
dentro de la base de datos. 
 La actualización de los salarios mínimos 
generó variaciones, tanto positivas como 
negativas, esto se podría deber a una posible 
inflación en el precio para el año 2012, 
considerando dentro de esa inflación las alzas 
salariales reales. (Vargas J. V., 2016) 
 Materiales que se consultaron a 
proveedores por medio de vía telefónica, fueron 
brindados en dólares, en consecuencia el costo 
en colones varía y por ende podría ser un factor 
relacionado con la diferencia de precio respecto a 
los montos del 2012. 
 Para el alquiler de equipo, se presentaron 
variaciones en los precios de hasta de un 
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25.39%. Para equipos como la máquina de 
lavado a presión no se presentó cambio en el 
precio. La modificación en el alquiler de los 
equipos puede ser producido de los costos 
asociados con los equipos; costos como: 
depreciación, seguros, impuestos, reparaciones. 
 
El alquiler de los equipos, se refiere a los 
equipos necesarios para que la empresa 
constructora concluya las respectivas labores de 
remodelación para cada proyecto ejecutado para 
el Banco. En la base de datos se considera como 
alquiler, el costo de los equipos, para reflejar el 
monto en el presupuesto. 
 La comparación de los cambios en los 
precios de los materiales y alquiler, no  considera 
la comparación de los mismos proveedores para 
un mismo material o alquiler de equipo, por lo que 
esto podría representar un motivo adicional para 
explicar la variabilidad de los precios. No se 
considera esta comparación, debido a que para 
muchos insumos del 2012, no se conocía la 
fuente consultada. 
 El cambio en los costos de los insumos 
igualmente se pueden achacar al uso de los 
hidrocarburos, que está relacionado con la 
fabricación de los materiales, equipos, asimismo 
el costo de la vida, la inflación, son factores que 
afectan el precio de la mano de obra, materiales y 
equipos. 
 Las resistencias del concreto expuestas 
en el Cuadro 13, son producto de un diseño de 
mezcla cálculado por un contacto del área de 
diseño, los costos asociados a estas resistencias 
son válidos pues datos de proveedores reflejan 
similitud a estos valores. 
 Los insumos que se agregaron a los 
costos indirectos dentro de la base de datos 
según (Quesada, Madrigal, & Quiros, 2009) 
pueden ser considerados como válidos dentro de 
este grupo, esto porque los costos indirectos 
consideran salarios y alquileres.  
 Ahora bien, es necesario la visita del 
directo técnico a los proyectos, esto exigido por el 
CFIA, pero específicamente se detalla la visita del 
ingeniero especialista a los proyectos cuando así 
se necesite, en el cartel de licitación que redactan 
en la UDEI. Por lo anterior, es conveniente definir 
adecuadamente para cada proyecto la cantidad 
de visitas que se deberían de realizar durante la 
ejecución de los proyectos, para garantizar una 
adecuada inspección de los mismos. 
Al agregar los insumos de maestro de 
obras, visitas del director técnico, ingeniero 
eléctrico, así como los diversos alquileres 
mencionados en el objetivo 4 para los costos 
indirectos, se pretende mejorar los costos  
asociados a cada proyecto.  
 Para mejorar el acceso a la información 
concerniente a los nuevos insumos agregados en 
la base de datos, se designaron los 
correspondientes nombres a las celdas, 
pertinentes de los costos de los insumos, esto 
permitió facilitar el cálculo del presupuesto 
detallado para cada actividad. 
 La facilidad de la designación realizada, 
es que se puede conocer el costo de materiales, 
equipos, mano de obra, resistencia del concreto, 
rendimientos de mano de obra, con solo 
especificar adecuadamente el nombre respectivo, 
pero se presenta dificulta para efectos de una 
mala especificación del nombre que se quiere 
encontrar.  
Una desventaja de la asignación de los 
nombres, es que se le puede asignar distintos 
nombres a una misma hoja de Excel, lo que 
puede presentar confusiones al momento de 
referenciar, es por esto que se debe tener 
cuidado al momento de asignar los nombres a las 
celdas de Excel, garantizado la asignación de un 
único nombre para cada celda que lo necesite. La 
desventaja se detectó como parte del desarrollo 
del proyecto. 
La Figura 4 ejemplifica el uso de la 
asignación de nombres. Para el nombre del 
ejemplo, aparece una lista desplegable con todos 
los nombres similares al ingresado, lo que 
permite tener todas las sugerencias de costos 
disponibles de los insumos dentro de la base de 
datos. 
 Las actividades del Cuadro 14, son 
actividades que efectivamente están incluidas 
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dentro de las remodelaciones, esto previo a un 
chequeo realizado con el funcionario Javier 
Villalobos. Al agregar estas actividades y 
calculando su respectivo presupuesto detallado, 
se contribuye a englobar una mayor cantidad de 
actividades que son realizadas dentro de las 
remodelaciones. 
 Para mejorar la precisión del 
presupuesto, actividades calculadas globalmente, 
tendrán un presupuesto detallado. Para tal efecto, 
las actividades del Cuadro 15 están dentro de 
este marco. Al tener un presupuesto más preciso, 
se quieren obtener menos diferencias entre el 
presupuesto para los proyectos para comparar 
con las ofertas de las empresas constructoras. 
 El presupuesto detallado para todas las 
actividades, tiene la finalidad de lograr un costo 
unitario, que va a contribuir a obtener el costo 
total de cada actividad para una cantidad en 
específico. Se quiere tener una aproximación del 
valor real, antes que el proyecto sea ejecutado 
como lo dice (Vargas & Quesada, 2012), con lo 
anterior se contemplan todos los recursos 
necesarios para lograr la actividad. Las 
cantidades que se definen para los diversos item 
en el Cuadro 16, son tales, que favorecen el 
término de la actividad, para dicho cálculo se 
realizó en conjunto con el funcionario Javier 
Villalobos lo que por su experiencia avalan el 
resultado del cálculo. 
Los porcentajes de imprevistos coinciden 
con el establecido por las empresas 
constructoras, pero los porcentajes de  
administración y utilidad definidos dentro de la 
base de datos pueden presentar diferencias 
respecto a los porcentajes establecidos por las 
empresas constructoras, lo que representaría 
diferencias al momento de comparar las ofertas.  
Al momento de realizar la comparación 
de las ofertas, un factor a considerar es un 
intervalo de variación que permite el estado, 
variación de un  +-15% del valor de la base 
presupuestaria para las empresas oferentes, dato 
que podría explicar variaciones entre los 
porcentajes de utilidad y administración que fijan 
las empresas constructoras. 
 Producto de los cambios efectuados a los 
recursos ingresados dentro de la base de datos, y 
posterior al cálculo de los presupuestos 
detallados de las actividades ajustadas, se 
observan cambios en los costos unitarios. Los 
cambios generan variaciones tanto positivas y 
negativas, cambios evidentes debido a las 
modificaciones realizadas a los materiales, 
equipos, mano de obra y a los factores que 
influyen esta modificaciones.  
 Al volver a realizar el cálculo de los 
presupuestos detallados, se agrega una variable 
adicional que influye en las diferencias obtenidas 
en los montos del Cuadro 17. Cuanto más bajos 
estén los montos de las actividades, con el 
respaldo del cálculo que corresponde, la base 
presupuestaria contribuye a detectar 
discrepancias al momento de comparar las 
ofertas. 
 La codificación que se muestra en el 
Cuadro 18, que es utilizada dentro en la base de 
datos, favorece una clasificación adecuada para 
la ubicación de las actividades dentro de la base, 
esto debido a que no existía tal clasificación con 
esos rangos. Al establecerse un rango de 100 
espacios por tipo de actividad, la clasificación 
permite que, en caso de agregarse nuevas 
actividades, se puedan agregar dentro del tipo 
que corresponde sin afectar la numeración de los 
códigos, porque se continúa la última numeración 
utilizada y van a sobrar muchos espacios. 
 Al utilizar las herramientas de Excel para 
mejorar las opciones de búsqueda y 
funcionamiento dentro de la base de datos, se 
disminuyen los tiempos al realizar un presupuesto 
de los proyectos en remodelación.  
 Para evitar errores al buscar los costos 
unitarios de las actividades que se requieran para 
el presupuesto de cada proyecto, se corrigió la 
fórmula Buscar por la fórmula BuscarV dentro de 
la base de datos. Se quiere evitar errores cuando 
no se ingrese un código válido para alguna 
actividad y tener exactitud cuándo se quiere 
obtener un dato de búsqueda. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se caracterizó las remodelaciones que 
realiza el Banco Nacional, determinando 
entre otros aspectos, la cantidad 
promedio de remodelaciones en los 
últimos dos años, considerando además 
si las mismas requerían consultorías 
externas o no.  De igual manera se 
determinó que las remodelaciones, por 
un tema de imagen del Banco, coinciden 
en los materiales principales, sobre todo 
a nivel de acabados. 
 El diseño para los proyectos en 
remodelación es realizado por la UDEI o 
por una empresa consultora, esto 
depende del proceso de contratación 
administrativa y del monto de la obra. 
 La clasificación de los tipos de 
remodelación se define con base a los 
procedimientos de contratación 
administrativa y al monto de obra en 
conformidad al criterio de la UDEI.  Sin 
embargo podrían considerarse otros 
criterios como complejidad del proyecto. 
 El sistema de revisión de precios tiene 
como pilar una base de datos de 
Microsoft Excel, que contiene una base 
presupuestaria que permite establecer el 
costo para las remodelaciones, sin 
embargo se encontró que muchos de los 
precios de materiales, equipos y mano de 
obra estaban desactualizados, por lo que 
se procedió al ajuste correspondiente. 
 Se identificó que la base de datos del 
Banco requería, además de la 
actualización de precios, la incorporación 
de materiales, rendimientos, equipos y 
actividades nuevas que no contemplaba 
anteriormente. 
 Los materiales que se especifican en el 
Banco Nacional para sus remodelaciones 
no son estrictamente obligatorios para el 
uso de las empresas constructoras en 
sus labores, siempre y cuando la 
empresa constructora garantice que se 
cumpla con las especificaciones de los 
materiales y que se iguale o se mejore la 
calidad de los mismos.  
 Se obtiene un presupuesto actualizado, 
con más elementos, que genera la 
expectativa de presupuestos más 
precisos y que responde a las exigencias 
para el primer semestre del 2016. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 Para garantizar una adecuada indagación 
de las ofertas de las empresas 
constructoras respecto al presupuesto en 
Microsoft Excel del Banco, se debería 
actualizar con alguna periodicidad los 
precios de los insumos de la base de 
datos, con la finalidad de que la 
diferencia con relación a los precios del 
mercado no sea significativa.   La 
periodicidad de revisión podría definirse 
en función de que tan variables estén los 
precios de los recursos más importantes 
del mercado de la construcción. 
 Generar registros de la comparación de 
las ofertas adjudicadas con el 
presupuesto de la base de datos de la 
UDEI, para tener un mayor criterio para la 
toma de decisiones para actualizar el 
presupuesto. 
 Dentro de la base de datos en Microsoft 
Excel, se debe asignar un solo nombre 
en las celdas en donde se ubican los 
costos de los insumos de construcción, 
para evitar confusiones al momento de 
hacer llamado de dichos nombres en 
fórmulas. 
 Realizar el correspondiente ajuste dentro 
de la base de datos para las actividades 
que no fueron abarcadas durante el 
desarrollo del presente proyecto de 
graduación.  
 Ser recomienda a la UDEI, la 
incorporación de otras herramientas 
informáticas que podrían facilitar el 
proceso de estimación de presupuesto, y 
que están disponibles en el mercado 
costarricense. 
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Anexo 
 
 
 
 
Anexo 1. Costos de materiales consultados en fuentes digitales para el primer semestre del 2016.  
Lógica tropical ConstruCR.COM El lagar Construplaza
Material
Unidad de 
medida
Promedio
ADAPTADOR HEMBRA 12mm 
CPVC
unidad ₡1.334,35 ₡1.335,00 ₡1.400,00 ₡1.356,45
ADAPTADOR HEMBRA 18mm 
CPVC
unidad ₡2.819,81 ₡2.900,00 ₡2.859,91
ADAPTADOR HEMBRA 25mm 
CPVC
unidad ₡4.103,54 ₡4.103,54
ADAPTADOR MACHO 12mm CPVC unidad ₡331,09 ₡339,03 ₡329,60 ₡340,00 ₡334,93
ADAPTADOR MACHO 18mm CPVC unidad ₡517,07 ₡510,14 ₡520,00 ₡515,74
ADAPTADOR MACHO 25mm CPVC unidad ₡4.587,63 ₡4.587,63
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 
12mm PVC
unidad ₡94,99 ₡94,43 ₡93,56 ₡100,00 ₡95,75
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 
18mm PVC
unidad ₡184,87 ₡188,87 ₡185,25 ₡190,00 ₡187,25
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 
25mm PVC
unidad ₡360,71 ₡354,35 ₡360,00 ₡358,35
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 
50mm PVC
unidad ₡902,64 ₡910,00 ₡906,32
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 
75mm PVC
unidad ₡3.272,36 ₡3.300,00 ₡3.286,18
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 
100mm PVC
unidad ₡4.900,00 ₡4.900,00
ADAPTADOR PARA REGISTRO 
50mm PVC
unidad ₡1.722,71 ₡1.722,71
ADAPTADOR PARA REGISTRO 
100mm PVC
unidad ₡3.293,43 ₡3.283,67 ₡3.288,55
ADHESIVO PARA MORTERO 
CONCENTRADO PLASTERBOND 
3,8LIT
unidad ₡7.932,46 ₡7.932,46
ALAMBRE NAVAJA 45mm m ₡279,64 ₡500,00 ₡389,82
ALAMBRE NEGRO #16 kg ₡488,16 ₡745,13 ₡528,84 ₡460,00 ₡555,53
ALAMBRE GALVANIZADO #8 kg ₡1.492,60 ₡1.278,31 ₡600,00 ₡1.123,64
ALAMBRE GALVANIZADO #16 kg ₡1.571,48 ₡934,37 ₡1.252,93
ALAMBRE PUAS m ₡48,14 ₡35,82 ₡41,98
ALDABA unidad ₡1.400,00 ₡1.400,00
ALFAJILLA 50 X 75 S/C SEMIDURA vara ₡1.067,68 ₡700,00 ₡883,84
ALFAJILLA 50 X 100 S/C SEMIDURA vara ₡1.000,00 ₡1.000,00
ANGULAR 25 X 25 X 3 mm m ₡747,45 ₡747,45
Fuente
Precio unitario
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ANGULAR 25 X 25 X 6.2 mm m ₡1.178,40 ₡1.178,40
ANGULAR 50 X 50 X 3 mm m ₡1.224,95 ₡1.100,00 ₡1.162,48
ANGULAR 50 X 50 X 6.2 mm m ₡2.258,45 ₡2.258,45 ₡2.133,33 ₡2.216,74
ANGULAR 100 X 100 X 6.2 mm m ₡6.020,30 ₡4.500,00 ₡5.260,15
ARENA DE RÍO m3 ₡15.329,58 ₡20.000,00 ₡17.664,79
ARENA DE TAJO m3 ₡12.934,00 ₡14.499,53 ₡13.000,00 ₡13.477,84
APAGADOR SENCILLO unidad ₡815,85 ₡824,97 ₡820,41
APAGADOR DOBLE unidad ₡1.710,65 ₡1.380,42 ₡1.545,54
APAGADOR TRIPLE unidad ₡2.500,18 ₡3.039,30 ₡2.769,74
AZULEJO m2 ₡6.000,00 ₡6.000,00
BARNIZ PARA EXTERIORES  GALÓN m2 ₡481,38 ₡400,00 ₡440,69
BARNIZ PARA INTERIORES GALÓN m2 ₡685,06 ₡566,13 ₡625,60
BISAGRA 50 X 75 mm par ₡412,00 ₡412,00
BISAGRA 75 X 75 mm par ₡1.700,00 ₡1.700,00
BISAGRA 89 X 89 mm par ₡789,53 ₡1.436,49 ₡1.113,01
BLOQUE 12 X 20 X 40 cm unidad ₡442,50 ₡355,10 ₡350,00 ₡382,53
BLOQUE 15 X 20 X 40 cm unidad ₡534,05 ₡460,00 ₡497,03
BLOQUE 20 X 20 X 40 cm unidad ₡657,91 ₡550,00 ₡603,96
BONDEX MORTERO PORCELANATO 
25 Kg PLUS
saco ₡8.010,23 ₡7.000,00 ₡7.505,12
BONDEX MORTERO PORCELANATO 
25 Kg PLUS
m2 ₡1.001,28 ₡875,00 ₡938,14
BOQUILLA CANOA PVC 75 mm 
COLONIAL
unidad ₡3.800,00 ₡3.800,00
BOQUILLA CANOA PVC 100 mm 
COLONIAL
unidad ₡4.100,00 ₡4.100,00
CABLE TELEFÓNICO 2 PARES m ₡273,20 ₡169,95 ₡221,58
CABLE TELEFÓNICO 4 PARES m ₡524,36 ₡316,99 ₡420,68
CABLE TELEFÓNICO 6 PARES m ₡804,66 ₡519,85 ₡662,26
CABLE THHN # 2 ROJO m ₡3.685,61 ₡2.300,00 ₡2.992,81
CABLE THHN # 4 ROJO m ₡2.318,76 ₡2.014,18 ₡1.650,00 ₡1.994,31
CABLE THHN # 6 ROJO m ₡1.470,96 ₡1.216,42 ₡850,00 ₡1.179,13
CABLE THHN # 8 ROJO m ₡914,22 ₡767,81 ₡530,00 ₡737,34
CABLE THHN #10 ROJO m ₡573,31 ₡374,60 ₡420,00 ₡455,97
CABLE THHN #12 ROJO m ₡325,31 ₡180,00 ₡252,66
CABLE THHN #14 ROJO m ₡267,98 ₡267,98
CADENA DE 9, 12 Y 25 mm m ₡5.734,00 ₡5.734,00
CAJA OCTOGONAL EMT unidad ₡502,67 ₡292,59 ₡485,00 ₡300,00 ₡395,07
CAJA RECTANGULAR EMT unidad ₡479,17 ₡263,18 ₡250,00 ₡330,78
CAJA CUADRADA EMT 0.7 unidad ₡405,60 ₡405,60
CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA unidad ₡489,20 ₡490,00 ₡489,60
CAJA RECTANGULAR PLÁSTICA unidad ₡337,49 ₡300,00 ₡318,75
CANDADO 50mm unidad ₡8.365,93 ₡6.848,60 ₡6.000,00 ₡7.071,51
CANDADO 75mm unidad ₡15.180,05 ₡12.000,00 ₡13.590,03
CANOA 4 m PVC COLONIAL unidad ₡14.702,31 ₡13.842,95 ₡14.272,63
CANOA 6 m PVC COLONIAL unidad ₡21.469,05 ₡20.587,06 ₡20.800,00 ₡20.952,04
CANOA 4 m PVC LISA unidad ₡17.282,99 ₡17.282,99
CANOA 6 m PVC LISA unidad ₡36.016,31 ₡25.884,23 ₡24.594,31 ₡24.600,00 ₡27.773,71
CARTUCHO SILICÓN 
TRANSPARENTE P/PISTOLA
unidad ₡3.268,81 ₡4.935,11 ₡4.000,00 ₡4.067,97
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CEDAZO ALUMINIO ancho 90cm m ₡800,00 ₡800,00
CERÁMICA REGULAR m2 ₡11.000,00 ₡11.000,00
CINTA DE CARTÓN JUNTA GYPSUM 
152.0 m
rollo ₡3.543,68 ₡2.123,50 ₡2.000,00 ₡2.555,73
 CINTA ANTIDESLIZANTE 2'' X 18 m rollo ₡21.673,40 ₡16.200,00 ₡18.936,70
 CINTA TAPAGOTERAS 10cm 10m rollo ₡13.240,90 ₡16.525,18 ₡14.883,04
CLAVO CORRIENTE 50 mm kg ₡557,82 ₡639,86 ₡580,00 ₡592,56
CLAVO CORRIENTE 63 mm kg ₡557,82 ₡641,60 ₡580,00 ₡593,14
CLAVO ACERO 25 mm unidad ₡4,64 ₡10,26 ₡7,45
CLAVO ACERO 50 mm unidad ₡14,31 ₡15,48 ₡17,28 ₡15,69
CLAVO ACERO IMPACTO 18mm unidad ₡29,00 ₡29,00
CLAVO ACERO IMPACTO 31mm unidad ₡35,08 ₡35,08
CODO 45 X 12mm CPVC unidad ₡520,16 ₡508,84 ₡510,00 ₡513,00
CODO 45 X 18mm CPVC unidad ₡736,90 ₡730,00 ₡733,45
CODO 45 X 25mm CPVC unidad ₡3.005,07 ₡3.005,07
CODO 90 X 12mm CPVC unidad ₡310,00 ₡320,46 ₡313,58 ₡320,00 ₡316,01
CODO 90 X 18mm CPVC unidad ₡544,93 ₡534,65 ₡540,00 ₡539,86
CODO 90 X 25mm CPVC unidad ₡2.469,05 ₡2.469,05
CODO 90 X 38mm PVC SANITARIO s-
40
unidad ₡920,74 ₡920,00 ₡920,37
CODO 90 X 50mm PVC SANITARIO s-
40
unidad ₡1.382,24 ₡1.400,00 ₡1.391,12
CODO 90 X 75mm PVC SANITARIO s-
40
unidad ₡3.444,30 ₡3.500,00 ₡3.472,15
CODO 90 X 100mm PVC SANITARIO 
s-40
unidad ₡6.101,31 ₡6.100,00 ₡6.100,66
CODO 45 X 38mm PVC SANITARIO s-
40
unidad ₡1.070,05 ₡1.100,00 ₡1.085,03
CODO 45 X 50mm PVC SANITARIO s-
40
unidad ₡1.195,61 ₡1.200,00 ₡1.197,81
CODO 45 X 75mm PVC SANITARIO s-
40
unidad ₡2.652,51 ₡2.700,00 ₡2.676,26
CODO 45 X 100mm PVC SANITARIO 
s-40
unidad ₡5.240,52 ₡5.300,00 ₡5.270,26
CODO CANOA 90 X 50mm PVC unidad ₡863,32 ₡870,00 ₡866,66
CODO CANOA 90 X 75mm PVC unidad ₡2.321,18 ₡2.400,00 ₡2.360,59
CODO LISO 90 X 18mm PVC unidad ₡227,00 ₡232,22 ₡224,98 ₡230,00 ₡228,55
CODO LISO 90 X 25mm PVC unidad ₡483,01 ₡469,09 ₡480,00 ₡477,37
CODO LISO 90 X 50mm PVC unidad ₡1.610,02 ₡1.600,00 ₡1.605,01
CODO LISO 90 X 75mm PVC unidad ₡5.288,31 ₡5.500,00 ₡5.394,16
CODO LISO 90 X 100mm PVC unidad ₡8.576,47 ₡8.392,98 ₡8.400,00 ₡8.456,48
CODO LISO 90 X 150mm PVC unidad ₡22.230,72 ₡22.184,51 ₡21.800,00 ₡22.071,74
CODO LISO 45 X 18mm PVC unidad ₡349,87 ₡340,00 ₡344,94
CODO LISO 45 X 31mm PVC unidad ₡897,90 ₡872,10 ₡880,00 ₡883,33
CODO LISO 45 X 50mm PVC unidad ₡1.524,88 ₡1.400,00 ₡1.462,44
CODO LISO 45 X 75mm PVC unidad ₡5.616,51 ₡5.200,00 ₡5.408,26
CODO LISO 45 X 100mm PVC unidad ₡7.317,87 ₡7.167,97 ₡7.200,00 ₡7.228,61
CODO LISO 45 X 150mm PVC unidad ₡32.002,32 ₡31.927,83 ₡31.300,00 ₡31.743,38
CODO ROSCADO 90 X 18mm PVC unidad ₡249,00 ₡256,98 ₡250,00 ₡251,99
CODO ROSCADO 90 X 25mm PVC unidad ₡613,05 ₡610,00 ₡611,53
CODO ROSCADO 90 X 38mm PVC unidad ₡1.475,34 ₡1.500,00 ₡1.487,67  
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CODO ROSCADO 90 X 50mm PVC unidad ₡2.068,26 ₡2.068,26
CODO ROSCADO 90 X 65mm PVC unidad ₡5.088,60 ₡5.088,60
CODO SIFÓN METAL 38mm unidad ₡1.322,08 ₡1.322,08
CONDULETA BOTAGUA 25 mm unidad ₡1.044,97 ₡1.000,00 ₡1.022,49
CONDULETA BOTAGUA 50 mm unidad ₡3.385,26 ₡3.348,54 ₡3.300,00 ₡3.344,60
CONDULETA EMT CON TAPA 12mm unidad ₡1.342,20 ₡1.342,20
CONDULETA EMT CON TAPA 25mm unidad ₡2.743,23 ₡2.743,23
CONDULETA EMT CON TAPA 31mm unidad ₡5.258,90 ₡5.258,90
CONECTOR 12mm CONDUIT PVC unidad ₡130,00 ₡130,00 ₡130,00
CONECTOR 18mm CONDUIT PVC unidad ₡160,00 ₡160,00 ₡160,00
CONECTOR 25mm CONDUIT PVC unidad ₡445,99 ₡450,00 ₡448,00
CONECTOR 50mm CONDUIT PVC unidad ₡900,00 ₡900,00
CONECTOR 12 mm CONDUIT EMT 
BIEX
unidad ₡368,37 ₡368,37
CONECTOR 12 mm CONDUIT EMT unidad ₡88,85 ₡117,66 ₡103,26
CONECTOR 18 mm CONDUIT EMT unidad ₡185,10 ₡171,84 ₡178,47
CONECTOR 25 mm CONDUIT EMT unidad ₡275,56 ₡275,56
CONECTOR 31 mm CONDUIT EMT unidad ₡586,73 ₡586,73
CONECTOR 38 mm CONDUIT EMT unidad ₡835,97 ₡835,97
CONECTOR 50 mm CONDUIT EMT unidad ₡977,68 ₡1.020,20 ₡998,94
CROMATO DE ZINC CORROSTOP gal ₡24.679,20 ₡24.679,20
CROMATO DE ZINC CORROSTOP 
GALÓN
m2 ₡493,58 ₡493,58
CUERDA ALBAÑIL NACIONAL 
AMARILLA
rollo ₡770,95 ₡700,00 ₡735,48
CURVA 12 mm EMT unidad ₡328,20 ₡330,00 ₡329,10
CURVA 18 mm EMT unidad ₡517,07 ₡517,07
CURVA 25 mm EMT unidad ₡1.021,75 ₡1.000,00 ₡1.010,88
CURVA 38 mm EMT unidad ₡2.051,23 ₡1.200,00 ₡1.625,62
CURVA 50 mm EMT unidad ₡3.082,27 ₡2.440,00 ₡2.761,14
CURVA 12 mm CONDUIT PVC unidad ₡345,12 ₡440,00 ₡392,56
CURVA 18 mm CONDUIT PVC unidad ₡535,00 ₡540,00 ₡537,50
CURVA 25 mm CONDUIT PVC unidad ₡1.100,00 ₡1.100,00
CURVA 50 mm CONDUIT PVC unidad ₡2.800,00 ₡2.800,00
DENSGLASS 122X244 X 1.2cm unidad ₡13.417,91 ₡12.000,00 ₡12.708,96
DESAGUE FREGADERO 38 mm 
DOBLE C/SIFÓN
unidad ₡7.056,50 ₡7.056,50
DESAGUE LAVATORIO unidad ₡2.689,40 ₡2.749,43 ₡2.839,01 ₡2.759,28
DESAGUE PILA DE LAVADO unidad ₡1.799,17 ₡1.799,17
DURETAN SELLO JUNTAS TUBO unidad ₡4.616,20 ₡4.000,00 ₡4.308,10
DUROCK 122X244 X 1.2 cm unidad ₡15.000,00 ₡15.000,00
ESQUINERO CANOA PVC EXTERNO unidad ₡3.702,21 ₡3.074,53 ₡3.000,00 ₡3.258,91
ESQUINERO CANOA PVC INTERNO unidad ₡3.609,69 ₡2.792,77 ₡2.900,00 ₡3.100,82
ESTOPA O MECHA CORRIENTE kg ₡2.621,73 ₡2.621,73
FORMALETA 25 X 300 mm vara ₡1.435,01 ₡1.435,01
FLANGER PLÁSTICO PARA TUBO    
18 mm EMT
par ₡238,41 ₡238,41
FRAGUA CON ARENA 2Kg saco ₡1.381,00 ₡1.500,00 ₡1.440,50
FREGADERO INOXIDABLE 50 X 100 
cm 1 ESCURRIDOR
unidad ₡42.696,60 ₡35.252,05 ₡38.974,33
FREGADERO INOXIDABLE 56 X 84 
cm 2 ESCURRIDORES
unidad ₡42.318,06 ₡42.318,06
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GAZA CANOA PVC unidad ₡794,56 ₡794,56
GAZA EMT 1 HUECO 12mm unidad ₡32,51 ₡30,00 ₡31,26
GAZA EMT 1 HUECO 18mm unidad ₡46,44 ₡40,00 ₡43,22
GAZA EMT 1 HUECO 25mm unidad ₡72,76 ₡50,00 ₡61,38
GAZA EMT 1 HUECO 31mm unidad ₡131,59 ₡100,00 ₡115,80
GAZA EMT 1 HUECO 38mm unidad ₡190,42 ₡120,00 ₡155,21
GAZA EMT 1 HUECO 50mm unidad ₡289,49 ₡289,49
GAZA EMT 2 HUECO 25mm unidad ₡65,02 ₡40,00 ₡52,51
GAZA EMT 2 HUECO 38mm unidad ₡190,42 ₡110,00 ₡150,21
GYPSUM 122X244X1.2 cm unidad ₡10.757,60 ₡11.500,00 ₡11.128,80
TAPA PARA CANOA PVC LISO unidad ₡1.455,21 ₡1.221,67 ₡1.400,00 ₡1.358,96
TAPA PARA CANOA PVC COLONIAL unidad ₡1.274,09 ₡1.300,00 ₡1.287,05
TAPA EMT OCTOGONAL CON 
HUECO
unidad ₡123,85 ₡123,85
TAPA EMT OCTOGONAL SIN HUECO unidad ₡125,40 ₡125,40
TAPA EMT RECTANGULAR CON 
HUECO
unidad ₡91,34 ₡91,34
TAPA EMT RECTANGULAR SIN 
HUECO
unidad ₡91,34 ₡100,00 ₡95,67
LAUREL 12 X 25 mm C/C (BATIENTE) vara ₡258,40 ₡225,75 ₡200,00 ₡228,05
LAUREL 25 X 100 mm C/C (MARCO) m ₡1.197,40 ₡980,38 ₡850,00 ₡1.009,26
LAVATORIO AMERICAN STANDARD unidad ₡79.651,00
LLAVÍN ELÉCTRICO YALE unidad ₡34.172,56 ₡28.000,00 ₡31.086,28
LLAVÍN DOBLE PASO unidad ₡13.567,18 ₡11.663,39 ₡10.762,59 ₡15.000,00 ₡12.748,29
MADERA LAUREL CEPILLADA 25 X 75 
mm
vara ₡735,28 ₡650,00 ₡692,64
MALLA ELECTROSOLDADA #2 2.20 X 
6.00 m 5.30 mm
unidad ₡17.450,59 ₡14.000,00 ₡15.725,30
MELAMINA unidad ₡23.500,00 ₡21.000,00 ₡22.250,00
PEGAMENTO CPVC 120 ml AGUA 
CALIENTE
unidad ₡3.635,87 ₡3.498,71 ₡4.536,39 ₡3.700,00 ₡3.842,74
PEGAMENTO PVC 120 ml unidad ₡2.164,24 ₡2.497,41 ₡2.500,00 ₡2.387,22
PERNO ANCLAJE 3/8'' X 3'' unidad ₡800,00 ₡800,00
PIEDRA BRUTA m3 ₡19.464,52 ₡16.215,16 ₡17.839,84
PIEDRA CUARTILLA m3 ₡14.364,44 ₡15.000,75 ₡15.000,00 ₡14.788,40
PLAFÓN SENCILLO unidad ₡1.012,28 ₡900,00 ₡956,14
PLETINA 3.1 X 25 mm X 6 m unidad ₡1.932,10 ₡1.800,00 ₡1.866,05
PLETINA 3.1 X 38 mm X 6 m unidad ₡2.897,08 ₡3.080,15 ₡2.988,62
PLETINA 3.1 X 50 mm X 6 m unidad ₡3.990,20 ₡3.200,00 ₡3.595,10
PLYWOOD 122 X 244 X 1.8cm unidad ₡19.500,00 ₡18.000,00 ₡18.750,00
PLYWOOD 122 X 244 X 2.5cm unidad ₡28.664,87 ₡25.000,00 ₡26.832,44
REDUCCIÓN CPVC 18mm A 12mm 
AGUA CALIENTE
unidad ₡335,94 ₡340,00 ₡337,97
REDUCCIÓN CPVC 31mm A 18mm 
AGUA CALIENTE
unidad ₡2.636,80 ₡2.636,80
REDUCCIÓN CPVC 50mm A 38mm 
AGUA CALIENTE
unidad ₡4.779,18 ₡4.779,18
REDUCCIÓN LISA 18 X 12 mm PVC unidad ₡136,00 ₡137,78 ₡134,99 ₡140,00 ₡137,19
REDUCCIÓN LISA 25 X 12 mm PVC unidad ₡303,43 ₡285,04 ₡290,00 ₡292,82
REDUCCIÓN LISA 25 X 18 mm PVC unidad ₡303,43 ₡298,61 ₡310,00 ₡304,01
REDUCCIÓN LISA 31 X 12 mm PVC unidad ₡517,07 ₡506,12 ₡510,00 ₡511,06
REDUCCIÓN LISA 31 X 25 mm PVC unidad ₡517,07 ₡511,27 ₡520,00 ₡516,11
REDUCCIÓN LISA 38 X 18 mm PVC unidad ₡656,39 ₡628,91 ₡600,00 ₡628,43
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REDUCCIÓN LISA 38 X 25 mm 
PVC
unidad ₡656,39 ₡634,85 ₡640,00 ₡643,75
REDUCCIÓN LISA 38 X 31 mm 
PVC
unidad ₡656,39 ₡635,69 ₡640,00 ₡644,03
REDUCCIÓN LISA 50 X 12 mm 
PVC
unidad ₡1.312,79 ₡1.282,70 ₡1.300,00 ₡1.298,50
REDUCCIÓN LISA 50 X 18 mm 
PVC
unidad ₡1.312,79 ₡1.287,23 ₡1.300,00 ₡1.300,01
REDUCCIÓN LISA 50 X 25 mm 
PVC
unidad ₡1.312,79 ₡1.302,33 ₡1.300,00 ₡1.305,04
REDUCCIÓN LISA 50 X 31 mm 
PVC
unidad ₡1.312,79 ₡1.290,62 ₡1.300,00 ₡1.301,14
REDUCCIÓN LISA 50 X 38 mm 
PVC
unidad ₡1.312,79 ₡1.289,49 ₡1.300,00 ₡1.300,76
REDUCCIÓN LISA 75 X 50 mm 
PVC
unidad ₡3.758,79 ₡3.671,65 ₡3.700,00 ₡3.710,15
REDUCCIÓN LISA 100 X 50 mm 
PVC
unidad ₡6.266,71 ₡5.570,82 ₡5.600,00 ₡5.812,51
REDUCCIÓN LISA 100 X 75 mm 
PVC
unidad ₡6.266,71 ₡6.134,11 ₡6.200,00 ₡6.200,27
REDUCCIÓN LISA 50 X 38 mm 
PVC SANITARIO s-40
unidad ₡1.065,66 ₡1.300,00 ₡1.182,83
REDUCCIÓN LISA 75 X 38 mm 
PVC SANITARIO s-40
unidad ₡1.728,37 ₡1.800,00 ₡1.764,19
REDUCCIÓN LISA 100 X 75 mm 
PVC SANITARIO s-40
unidad ₡5.594,57 ₡5.600,00 ₡5.597,29
REDUCCIÓN LISA 100 X 50 mm 
PVC SANITARIO s-40
unidad ₡3.401,31 ₡3.400,00 ₡3.400,66
REGLA 25 x 75 mm vara ₡320,00 ₡320,00
REPEMAX FINO 40Kg saco ₡3.921,55 ₡3.500,00 ₡3.710,78
REPEMAX GRUESO 40Kg saco ₡3.100,00 ₡3.100,00
RIEL STANLY PARA PORTÓN 
30cm X 3.6 m 450lb
unidad ₡22.603,53 ₡21.000,00 ₡21.801,77
SACO CEMENTO 50Kg saco ₡5.800,00 ₡5.800,00
SACO CONCREMIX 40Kg saco ₡3.000,00 ₡3.000,00
SEPARADOR PLÁSTICO PARA 
SISA 5 mm 100 UNID
bolsa ₡357,61 ₡305,53 ₡500,00 ₡387,71
SIFÓN DOBLE FREGADERO 
38mm PVC
unidad ₡1.080,57 ₡804,44 ₡942,51
SIFÓN DE PARED 38 mm PVC unidad ₡1.620,00 ₡970,66 ₡1.065,87 ₡1.000,00 ₡1.164,13
SIFÓN DE PISO 38 mm PVC unidad ₡1.887,13 ₡1.761,67 ₡2.000,00 ₡1.882,93
SIFÓN CON REGISTRO GRUESO 
S-40 38MM PVC
unidad ₡7.395,33 ₡7.395,33
SOLDADURA E-6013 2.3 mm 3/32 kg ₡3.909,25 ₡2.680,81 ₡3.600,00 ₡3.396,69
SOPORTE PARA CANOA PVC 
INTERNO
unidad ₡699,74 ₡711,09 ₡710,00 ₡706,94
TAPA REDONDA EMT unidad ₡124,27 ₡100,00 ₡112,14
TAPE ELÉCTRICO NEGRO 20 m unidad ₡2.457,67 ₡2.680,00 ₡2.568,84
TAPÓN CPVC LISO 12mm AGUA 
CALIENTE
unidad ₡304,96 ₡310,00 ₡307,48
TAPÓN CPVC LISO 18mm AGUA 
CALIENTE
unidad ₡400,00 ₡400,00
TAPÓN HEMBRA LISO 12 mm PVC unidad ₡84,84 ₡90,00 ₡87,42
TAPÓN HEMBRA LISO 18 mm PVC unidad ₡152,00 ₡160,00 ₡156,00
TAPÓN HEMBRA LISO 25 mm PVC unidad ₡400,00 ₡400,00
TAPÓN HEMBRA LISO 31 mm PVC unidad ₡470,00 ₡470,00
TAPÓN HEMBRA LISO 38 mm PVC unidad ₡500,43 ₡500,00 ₡500,22
TAPÓN HEMBRA LISO 50 mm PVC unidad ₡666,24 ₡670,00 ₡668,12
TAPÓN HEMBRA LISO 62 mm PVC unidad ₡2.100,00 ₡2.100,00
TAPÓN HEMBRA LISO 75 mm PVC unidad ₡2.192,13 ₡2.200,00 ₡2.196,07
TAPÓN HEMBRA LISO 100 mm 
PVC
unidad ₡3.857,15 ₡3.900,00 ₡3.878,58
TAPÓN HEMBRA LISO 150 mm 
PVC
unidad ₡11.198,19 ₡11.200,00 ₡11.199,10
TAPÓN SANITARIO LISO 50mm 
PVC s-40
unidad ₡405,96 ₡400,00 ₡402,98
TAPÓN SANITARIO LISO 75mm 
PVC s-40
unidad ₡414,89 ₡410,00 ₡412,45
TAPÓN SANITARIO LISO 100mm 
PVC s-40
unidad ₡492,30 ₡492,30
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TAPÓN MACHO LISO 12 mm PVC unidad ₡399,21 ₡400,00 ₡399,61
TAPÓN MACHO LISO 18 mm PVC unidad ₡510,00 ₡510,00
TAPÓN MACHO LISO 25 mm PVC unidad ₡766,51 ₡770,00 ₡768,26
TAPÓN MACHO LISO 31 mm PVC unidad ₡1.065,09 ₡1.053,22 ₡1.100,00 ₡1.072,77
TAPÓN MACHO LISO 38 mm PVC unidad ₡1.523,33 ₡1.500,00 ₡1.511,67
TAPÓN MACHO LISO 50 mm PVC unidad ₡1.634,79 ₡1.599,41 ₡1.600,00 ₡1.611,40
TAPÓN MACHO LISO 62 mm PVC unidad ₡2.890,00 ₡2.890,00
TAPÓN MACHO LISO 75 mm PVC unidad ₡4.830,07 ₡4.828,03 ₡4.800,00 ₡4.819,37
TAPÓN MACHO LISO 100 mm PVC unidad ₡8.025,35 ₡7.921,55 ₡7.900,00 ₡7.948,97
TEE 38 mm PVC SANITARIO s-40 unidad ₡1.942,15 ₡2.000,00 ₡1.971,08
TEE 50 mm PVC SANITARIO s-40 unidad ₡2.072,23 ₡2.100,00 ₡2.086,12
TEE 75 mm PVC SANITARIO s-40 unidad ₡5.752,93 ₡5.800,00 ₡5.776,47
TEE 100 mm PVC SANITARIO s-40 unidad ₡8.337,56 ₡8.400,00 ₡8.368,78
TEE 12 mm CPVC unidad ₡411,35 ₡425,73 ₡420,00 ₡419,03
TEE 18 mm CPVC unidad ₡770,95 ₡760,00 ₡765,48
TEE 25 mm CPVC unidad ₡1.620,00 ₡1.620,00
TEE CON ROSCA 12 mm PVC unidad ₡256,98 ₡245,46 ₡250,00 ₡250,81
TEE CON ROSCA 18 mm PVC unidad ₡738,44 ₡738,44
TEE CON ROSCA 25 mm PVC unidad ₡1.051,16 ₡1.100,00 ₡1.075,58
TEE CON ROSCA 31 mm PVC unidad ₡1.560,48 ₡1.300,00 ₡1.430,24
TEE CON ROSCA 38 mm PVC unidad ₡2.254,03 ₡2.200,00 ₡2.227,02
TEE CON ROSCA 50 mm PVC unidad ₡3.083,82 ₡3.023,51 ₡2.500,00 ₡2.869,11
TEE LISA 12 mm PVC unidad ₡120,75 ₡114,88 ₡120,00 ₡118,54
TEE LISA 18 mm PVC unidad ₡243,96 ₡243,05 ₡244,01 ₡250,00 ₡245,26
TEE LISA 25 mm PVC unidad ₡608,40 ₡582,91 ₡590,00 ₡593,77
TEE LISA 31 mm PVC unidad ₡1.046,52 ₡1.031,59 ₡1.100,00 ₡1.059,37
TEE LISA 38 mm PVC unidad ₡1.362,33 ₡1.326,51 ₡1.400,00 ₡1.362,95
TEE LISA 50 mm PVC unidad ₡1.814,37 ₡1.781,54 ₡1.800,00 ₡1.798,64
TEE LISA 62 mm PVC unidad ₡4.100,00 ₡4.100,00
TEE LISA 75 mm PVC unidad ₡5.800,36 ₡5.800,00 ₡5.800,18
TEE LISA 100 mm PVC unidad ₡11.610,75 ₡11.353,16 ₡11.400,00 ₡11.454,64
TEE LISA 150 mm PVC unidad ₡37.909,87 ₡37.102,19 ₡37.100,00 ₡37.370,69
TEFLON 18mm 12m unidad ₡300,00 ₡300,00
THINNER FINO gal ₡7.357,72 ₡6.000,00 ₡6.678,86
TORNILLO DUROCK unidad ₡12,00 ₡12,00
TORNILLO P/GYPSUM PUNTA 
BROCA FRIJOLITO CABEZA 
PLANA
unidad ₡3,10 ₡3,10
TORNILLO P/GYPSUM 25 mm 
PUNTA BROCA
unidad ₡5,54 ₡4,64 ₡4,00 ₡4,73
TORNILLO P/GYPSUM 50 mm 
PUNTA BROCA
unidad ₡9,22 ₡9,21 ₡6,00 ₡8,14
TORNILLO P/GYPSUM 50 mm 
PUNTA CORRIENTE
unidad ₡7,12 ₡8,70 ₡5,00 ₡6,94
TORNILLO P/GYPSUM 65 mm 
PUNTA CORRIENTE
unidad ₡7,74 ₡15,01 ₡8,00 ₡10,25
TORNILLO TECHO CORRIENTE unidad ₡24,77 ₡31,79 ₡25,00 ₡27,19
TORNILLO TECHO PUNTA BROCA 
50mm
unidad ₡38,96 ₡39,79 ₡35,00 ₡37,92
TOPE PISO unidad ₡4.000,00 ₡4.000,00
TSJ 3X12 m ₡1.246,22 ₡1.200,00 ₡1.223,11
TUBO EMT 12 mm 3 m unidad ₡2.003,24 ₡1.010,72 ₡1.100,00 ₡1.371,32  
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TUBO EMT 18 mm 3 m unidad ₡3.216,95 ₡1.734,44 ₡2.000,00 ₡2.317,13
TUBO EMT 25 mm 3 m unidad ₡4.388,86 ₡2.207,88 ₡2.500,00 ₡3.032,25
TUBO EMT 31 mm 3 m unidad ₡6.663,02 ₡3.065,01 ₡4.000,00 ₡4.576,01
TUBO EMT 38 mm 3 m unidad ₡7.954,14 ₡3.882,35 ₡6.000,00 ₡5.945,50
TUBO EMT 50 mm 3 m unidad ₡10.446,58 ₡9.000,00 ₡9.723,29
TUBO 12 mm CONDUIT EMT BIEX m ₡722,67 ₡640,66 ₡681,67
TUBO 12 mm CONDUIT PVC 3.05 
m
unidad ₡867,75 ₡911,05 ₡1.200,00 ₡992,93
TUBO 18 mm CONDUIT PVC 3.05 
m 
unidad ₡1.102,88 ₡1.375,64 ₡1.700,00 ₡1.392,84
TUBO 25 mm CONDUIT PVC 3.05 
m
unidad ₡2.837,30 ₡2.200,00 ₡2.518,65
TUBO 31 mm CONDUIT PVC 3.05 
m
unidad ₡4.222,50 ₡4.300,00 ₡4.261,25
TUBO 38 mm CONDUIT PVC 3.05 
m
unidad ₡4.033,70 ₡5.400,00 ₡4.716,85
TUBO 50 mm CONDUIT PVC 3.05 
m
unidad ₡6.069,40 ₡7.600,00 ₡6.834,70
TUBO 50 mm CONDUIT EMT unidad ₡4.873,13 ₡4.873,13
TUBO 12 mm CPVC 6m unidad ₡7.568,84 ₡7.734,31 ₡7.552,24 ₡7.600,00 ₡7.613,85
TUBO 18 mm CPVC 6m unidad ₡12.522,66 ₡12.805,88 ₡12.513,17 ₡12.600,00 ₡12.610,43
TUBO 25 mm CPVC 6m unidad ₡24.684,88 ₡18.000,00 ₡21.342,44
TUBO 12 mm PVC SCH-40 6m unidad ₡3.952,39 ₡3.948,67 ₡4.000,00 ₡3.967,02
TUBO 18 mm PVC SCH-40 6m unidad ₡6.814,58 ₡6.916,91 ₡6.776,50 ₡6.800,00 ₡6.827,00
TUBO 25 mm PVC SCH-40 6m unidad ₡9.943,76 ₡10.000,00 ₡9.971,88
TUBO 38 mm PVC SANITARIO 
GRUESO 6m
unidad ₡7.507,31 ₡7.507,31
TUBO 50 mm PVC SANITARIO 
GRUESO 6m
unidad ₡11.410,02 ₡11.410,02
TUBO 75 mm PVC SANITARIO 
GRUESO 6m
unidad ₡22.343,21 ₡22.343,21
TUBO 100 mm PVC SANITARIO 
GRUESO 6m
unidad ₡36.733,45 ₡36.733,45
TUBO 12mm PVC SDR 13.5 6m unidad ₡2.422,88 ₡2.500,00 ₡2.461,44
TUBO 18mm PVC SDR 17 6m unidad ₡3.771,17 ₡3.682,96 ₡3.700,00 ₡3.718,04
TUBO 25mm PVC SDR 17  6m unidad ₡6.731,14 ₡6.591,40 ₡6.600,00 ₡6.640,85
TUBO 31mm PVC SDR 17  6m unidad ₡10.533,27 ₡10.302,33 ₡10.300,00 ₡10.378,53
TUBO 38mm PVC SDR 17  6m unidad ₡13.852,40 ₡19.377,29 ₡13.600,00 ₡15.609,90
TUBO 50mm PVC SDR 17  6m unidad ₡21.153,24 ₡20.695,16 ₡20.700,00 ₡20.849,47
TUBO 75mm PVC SDR 17  6m unidad ₡41.439,54 ₡40.548,75 ₡40.600,00 ₡40.862,76
TUBO 100mm PVC SDR 17  6m unidad ₡67.577,66 ₡66.140,56 ₡66.100,00 ₡66.606,07
TUBO 25mm PVC SDR 26  6m unidad ₡3.467,74 ₡3.889,01 ₡3.400,00 ₡3.585,58
TUBO 31mm PVC SDR 26  6m unidad ₡6.607,29 ₡6.473,45 ₡6.500,00 ₡6.526,91
TUBO 38mm PVC SDR 26 6m unidad ₡8.991,36 ₡8.792,27 ₡8.800,00 ₡8.861,21
TUBO 50mm PVC SDR 26  6m unidad ₡14.533,36 ₡14.220,56 ₡14.300,00 ₡14.351,31
TUBO 75mm PVC SDR 26  6m unidad ₡27.426,14 ₡26.846,23 ₡26.900,00 ₡27.057,46
TUBO 100mm PVC SDR 26  6m unidad ₡45.650,37 ₡44.666,06 ₡44.700,00 ₡45.005,48
TUBO 100mm PVC SDR 32.5 6m unidad ₡37.544,52 ₡37.544,52
TUBO PARA BAJANTE CANOA 
PVC 50mm X 6 m
unidad ₡6.718,75 ₡7.150,27 ₡6.934,51
TUBO PARA BAJANTE CANOA 
PVC 75mm X 6 m
unidad ₡13.115,50 ₡13.067,36 ₡13.091,43
TUBO PARA BAJANTE CANOA 
PVC 100mm X 6 m
unidad ₡16.657,56 ₡16.302,75 ₡16.300,00 ₡16.420,10
TUBO CUADRADO 50 x 50 x 
2.38mm x 6 m
unidad ₡10.850,54 ₡9.500,00 ₡10.175,27
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 50 x 
1.20mm x 6 m
unidad ₡5.747,29 ₡5.000,00 ₡5.373,65
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 50 x 
1.80mm x 6 m
unidad ₡8.592,74 ₡7.967,07 ₡7.700,00 ₡8.086,60
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 50 x 
2.38mm x 6 m
unidad ₡11.448,37 ₡10.850,54 ₡11.149,46
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TUBO ESTRUCTURAL 50 x 50 x 
3.17mm x 6 m
unidad ₡21.157,62 ₡21.157,62
TUBO ESTRUCTURAL 72 x 72 x 
2.38mm x 6 m
unidad ₡16.127,05 ₡12.800,64 ₡13.600,00 ₡14.175,90
TUBO ESTRUCTURAL 100 x 100 x 
3.17mm x 6 m
unidad ₡27.006,68 ₡25.000,00 ₡26.003,34
TUBO ESTRUCTURAL 200 x 100 x 
3.17mm x 6 m
unidad ₡40.602,03 ₡38.000,00 ₡39.301,02
TUBO ESTRUCTURAL 200 x 50 x 
2.38mm x 6 m
unidad ₡25.467,94 ₡23.800,00 ₡24.633,97
TUBO DRENASEP 100mm 6m unidad ₡20.026,66 ₡20.026,66
TUBO PVC PERFORADO 115 mm X 6 
m P/DRENAJE
unidad ₡20.265,94 ₡20.026,80 ₡20.100,00 ₡20.130,91
UNIÓN EMT 12mm unidad ₡137,78 ₡100,00 ₡118,89
UNIÓN EMT 18mm unidad ₡208,99 ₡170,00 ₡189,50
UNIÓN EMT 25mm unidad ₡354,51 ₡250,00 ₡302,26
UNIÓN EMT 31mm unidad ₡665,68 ₡450,00 ₡557,84
UNIÓN EMT 38mm unidad ₡887,06 ₡800,00 ₡843,53
UNIÓN EMT 50mm unidad ₡1.140,95 ₡1.898,90 ₡1.000,00 ₡1.346,62
UNIÓN 12mm LISA CPVC AGUA 
CALIENTE
unidad ₡278,66 ₡275,53 ₡280,00 ₡278,06
UNIÓN 18MM LISA CPVC AGUA 
CALIENTE
unidad ₡492,30 ₡484,74 ₡490,00 ₡489,01
UNIÓN LISA 12mm PVC unidad ₡86,69 ₡90,16 ₡90,00 ₡88,95
UNIÓN LISA 18mm PVC unidad ₡148,62 ₡144,79 ₡150,00 ₡147,80
UNIÓN LISA 25mm PVC unidad ₡323,55 ₡320,73 ₡320,00 ₡321,43
UNIÓN LISA 31mm PVC unidad ₡521,71 ₡516,35 ₡520,00 ₡519,35
UNIÓN LISA 38mm PVC unidad ₡534,09 ₡525,98 ₡530,00 ₡530,02
UNIÓN LISA 50mm PVC unidad ₡866,94 ₡847,22 ₡850,00 ₡854,72
UNIÓN LISA 65mm PVC unidad ₡1.832,95 ₡1.800,00 ₡1.816,48
UNIÓN LISA 75mm PVC unidad ₡2.829,93 ₡2.769,01 ₡2.800,00 ₡2.799,65
UNIÓN LISA 100mm PVC unidad ₡3.591,59 ₡3.516,68 ₡3.600,00 ₡3.569,42
UNIÓN LISA 150mm PVC unidad ₡12.013,26 ₡11.754,70 ₡11.800,00 ₡11.855,99
UNIÓN TOPE 12mm CPVC AGUA 
CALIENTE
unidad ₡1.900,00 ₡1.900,00
UNIÓN TOPE 18mm CPVC AGUA 
CALIENTE
unidad ₡5.300,00 ₡5.300,00
UNIÓN TOPE 12mm PVC unidad ₡1.610,72 ₡1.700,00 ₡1.655,36
UNIÓN TOPE 18mm PVC unidad ₡2.020,20 ₡2.100,00 ₡2.060,10
UNIÓN TOPE 31mm PVC unidad ₡5.485,98 ₡5.500,00 ₡5.492,99
UNIÓN TOPE 50mm PVC unidad ₡8.109,07 ₡8.200,00 ₡8.154,54
UNIÓN TOPE 75mm PVC unidad ₡19.272,46 ₡19.300,00 ₡19.286,23
UNIÓN TOPE 100mm PVC unidad ₡26.000,00 ₡26.000,00
UNIÓN CANOA PVC unidad ₡793,66 ₡786,43 ₡740,00 ₡773,36
UNIÓN 12 mm CONDUIT PVC unidad ₡140,24 ₡160,00 ₡150,12
UNIÓN 18 mm CONDUIT PVC unidad ₡181,99 ₡180,00 ₡181,00
UNIÓN 25 mm CONDUIT PVC unidad ₡260,00 ₡260,00
UNIÓN 31 mm CONDUIT PVC unidad ₡390,00 ₡390,00
UNIÓN 38 mm CONDUIT PVC unidad ₡437,96 ₡500,00 ₡468,98
UNIÓN 50 mm CONDUIT PVC unidad ₡672,92 ₡620,00 ₡646,46
UNIÓN PVC DRENAFORT 100mm unidad ₡2.400,00 ₡2.400,00
UNIÓN DE REPARACIÓN 12 mm PVC unidad ₡1.182,75 ₡1.182,75
UNIÓN DE REPARACIÓN 18 mm PVC unidad ₡3.360,00 ₡3.436,78 ₡3.398,39
UNIÓN DE REPARACIÓN 25 mm PVC unidad ₡3.802,13 ₡3.802,13
UNIÓN SANITARIA 75 mm PVC s-40 unidad ₡1.779,85 ₡1.779,85  
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UNIÓN SANITARIA 100 mm PVC s-
40
unidad ₡2.408,54 ₡2.408,54
UTP CAT 6 m ₡324,76 ₡270,00 ₡297,38
VARILLA #2 (0,4 kg/m X m ) 
CORRUGADA GRADO 40
unidad ₡383,41 ₡383,41
VARILLA #3 (0,56 kg/m X m ) 
CORRUGADA GRADO 40 6m
unidad ₡1.140,00 ₡1.050,00 ₡1.140,00 ₡1.110,00
VARILLA #4 (0,994 kg/m X m ) 
CORRUGADA GRADO 40 6m
unidad ₡2.052,00 ₡2.047,00 ₡2.050,00 ₡2.049,67
VARILLA #5 (1,552 kg/m X m ) 
CORRUGADA GRADO 40 6m
unidad ₡3.239,00 ₡3.282,69 ₡3.200,00 ₡3.240,56
VARILLA #6 (2,235 kg/m X m ) 
CORRUGADA GRADO 40 6m
unidad ₡4.727,16 ₡4.900,00 ₡4.813,58
VARILLA #3 LISA GRADO 40 6m unidad ₡1.317,60 ₡1.510,00 ₡1.413,80
VARILLA #4 LISA GRADO 40 6m unidad ₡2.547,72 ₡2.680,00 ₡2.613,86
VARILLA #5 LISA GRADO 40 6m unidad ₡3.644,44 ₡4.190,00 ₡3.917,22
VARILLA #6 LISA GRADO 40 6m unidad ₡6.674,40 ₡6.030,00 ₡6.352,20
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
1.20 m X 12 mm C/GAZA
unidad ₡4.189,29 ₡4.462,86 ₡4.326,08
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
2.40 m X 12 mm C/GAZA
unidad ₡9.751,48 ₡7.130,22 ₡8.440,85
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
1.50 m X 12 mm C/GAZA
unidad ₡5.112,87 ₡6.097,97 ₡4.458,21 ₡7.250,00 ₡5.729,76
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
1.50 m X 16 mm C/GAZA
unidad ₡9.751,48 ₡7.084,56 ₡8.418,02
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
2.40 m X 16 mm C/GAZA
unidad ₡15.415,98 ₡15.415,98
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
3.00 m X 16 mm C/GAZA
unidad ₡19.502,96 ₡10.000,00 ₡14.751,48
VARILLA TIERRA COOPERWELL 
2.40 m X 18 mm C/GAZA
unidad ₡9.409,39 ₡9.409,39
YEE (GRIEGA) 38 mm PVC 
SANITARIO
unidad ₡2.300,00 ₡2.300,00
YEE (GRIEGA) 50 mm PVC 
SANITARIO
unidad ₡2.300,00 ₡2.300,00
YEE (GRIEGA) 75 mm PVC 
SANITARIO s-40
unidad ₡6.476,85 ₡6.500,00 ₡6.488,43
YEE (GRIEGA) 100 mm PVC 
SANITARIO s-40
unidad ₡7.181,55 ₡7.200,00 ₡7.190,78
YEE (GRIEGA) 115 mm PVC 
DRENAFORT
unidad ₡7.639,87 ₡7.639,87
YESO 25Kg unidad ₡15.279,75 ₡15.279,75  
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